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1、本周项目进展情况

1）光伏区施工进度：

一标段光伏区：

1）13#、14#、15#、16#箱变平台钢梯制作安装完成、围栏制作完成、防腐完成。2）
管桩根部 C15混凝土灌填完成 1900根。3）GPS放点 1500个，累计放点 13000个。引孔

2061个，累计引孔 12701个。打桩 1169根，累计打桩 10603根。4）光伏电缆敷设 61200
米，累计敷设 10900米、低压电缆敷设 9930米，累计敷设 9930米低压电缆敷设 4248米，

累计敷设 14178米、桥架安装：678米，累计安装 4290米。5）支架安装：274组、约 9.7MW，

累计安装 679组、约 26MW。6）组件安装：310组，约 11.9MW，累计安装 529组、约

20.3MW。

二标段光伏区：

1）桩基引孔完成 8034 孔，完成总量的 87.17%。2）支架管桩压桩 1108 根，累

计完成 8155 根（含桥架桩） ，完成总量的 88.48%。3）桥架施工完成 3693 米，完成

总量的 54.5%。4）支架 86 组，累计完成 638 组，完成总量的 54%，组件安 装 97 组

累计完成 271 组。完成总量的 22.92%。5）箱变基础平台施工完成 5 个，累计完成 11
个，完成总量的 100%。6）防雷接地完成 1 个方阵，累计完成 1 个方阵。7）直流电

缆 1*4mm²完成 1 个方阵。

2）升压站施工进度：

1）围墙砌筑完成 60％；2）综合楼一层钢筋绑扎及支模完成。3）消防泵房钢筋绑扎

及支模完成。4）事故油池钢筋绑扎及支模完成。5）主变压器油样送检。设备调试完成

100％。6）主地网连接完成 50％。7）主变角比差试验完成。8）主变及 GIS 耐压试验完

成 100％。9）10kV 站用变完成百分之 90％。

3）线路施工进度：

1、N5 铁塔组立安装、N1-N4 线路架空光缆敷设。

2、并网手续正在办理中。

4）主材料、设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1 PHC 管桩 24373 根 2156 根 14187 根 广西建华、徐闻鼎力

2 640W 双玻组件 110940 块 23256 块 70845 块 合肥通威

3 635W 双玻组件 38413 块 4568 块 25257 块 合肥通威

4 645W 双玻组件 32282 块 3866 块 22058 块 合肥通威



5 1*4 电缆线 743000 米 297925 米 743000m
湖州上辐电线电缆高技

术有限公司

6 低压交流电缆 66656 米 0 米 16896m 江苏长峰电缆有限公司

7 高压电缆 16509 米 0 米 8192 米 江苏长峰电缆有限公司

8 支架 120MW 20MW 60MW 江苏火蓝电气有限公司

9 逆变器 110 台 30 台 110 台 阳光电源

10 逆变器 120 台 0 台 120 台 华为

11 箱变 29 台 0 台 29 台 宁波奥克斯

12 主变 1 套 0 套 1套 江苏华鹏

13 SVG 1 套 0 套 1套 江苏天合清特

14 GIS 1 套 0 套 1套 河南平高

15 接地变 1 台 0 台 1台 山东泰开

16 站用变 1 台 0 台 1台 江苏明德

5）安全、文明生产情况

现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员个别人员未佩戴安

全帽，经监理人员要求已佩戴整齐。升压站施工区域要求安全围护、拉警示线。

6）阶段验收

还未进行阶段验收。

2、下周工作计划

1）光伏区施工

一标段部分：

1）11#、12#箱变平台不锈钢护栏制作、安装。2）管桩根部 C15混凝土浇筑完成 2000
根。3）GPS放点 2000个、引孔 3000个、打桩 3000根。支架安装 300组，约 11.5MW、

组件安装 350组,约 13.5MW。4）3#、4#方阵光伏电缆敷设、接线完毕。3#、4#方阵MC4
插头对接完毕。5）2#方阵逆变器安装完毕。

二标段部分：

1、桩基引孔完成 8034 孔，完成总量的 87.17%。支架管桩压桩 1735 根，累计完成

7707 根（含桥架桩），完成总量的 83.62%。

2、箱变管桩压桩 16 根，累计完成 66 根，完成总量的 100%。



3、固定支架安装 268 组，累计完成 622 组，完成总量的 52.62%，组件安装 224 组。

完成总量的 18.95%。

4、箱变基础平台 6个，累计完成 8个，完成总量的 72.72%。

升压站施工：
1、围墙砌筑完成。

2、综合楼主体钢筋绑扎及支模浇筑完成。

3、主地网连接施工、设备调试完成。

4、并网发电。

线路施工：

1）线路更换光缆完成。2）N5 铁塔架线完成。

3、存在问题及需要协调事宜

1、因光伏区地基问题溶洞较多，现场管桩施工质量较差，标高及轴线偏差较大，施工

进度缓慢。

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 /

首个光伏发电单元开始安装 /

开关站基础平台开始施工 2022.01.03

开关站受电 /

首个光伏发电单元发电 /

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行
/

项目整体正式移交生产 /



一标段 17 区桩基引孔打桩 一标段 17 区支架、组件安装

二标段支架、组件安装 二标段箱变基础施工

外线 N5 铁塔组立 升压站接地环网施工


