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监 理 周 报
一、工程概况

正大天晴 0.8MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目，位于连云港海州区郁州南路正大天晴

药业集团股份有限公司，利用综合制剂车间、肿瘤车间、生活服务楼、一期增补 4个闲置屋

顶新建分布式光伏电站项目。本项目为二期工程，光伏阵列由 1566 块标称功率为 540Wp 太阳

能电池组件组成；以 18 块组件串联成一组串；每 7～12 串接入一台 100kW 组串式逆变器，逆

变器接入一个低压并网点，共计 2个低压并网点。

每个发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列，太阳能电池阵列

经组串逆变器接入低压并网柜。

项目参建单位：

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

EPC 单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周工程实施情况

10 月 11 日上午建设单位组织各方在项目地点正大天晴药业集团股份有限公司 209 会议

室组织进行工地开工动员会，会后到屋顶查看现场。

10 月 12 日下午建设单位组织麦芽厂、监理、施工方进行项目协调会，查看现场。

三、本周监理工作情况

参加建设单位组织的开工动员会和协调会及查看现场。

场外检查配重块制作情况。

下发一份监理工作联系单



四、工程存在问题及建议

无。

五、下周监理工作重点

审核施工单位施工方案。

督促施工单位进场。

六、现场影像资料

项目开工动员会

现场协调会
成立项目部

常州正衡电力工程监理有限公司

正大天晴 0.8MW 工商业屋顶分布式光伏发电监理项目部

2021 年 10 月 17 日


