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                                    常州正衡电力工程监理有限公司监理周报

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW屋顶分布式光伏发电项目监理周报
2022年03月第02期

	建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司
	填报周期：2022年3月8日至2022年3月14日

	一、项目总体建设进度汇总：
1、大屯镇支架、组件累计安装完成87户，逆变器、并网箱累计安装完成69户；
2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成118户，逆变器累计安装完成76户；

3、光伏组件、逆变器累计到场：

名  称
规格型号
数   量
备  注
组件
455W
106箱x31块/箱=3286+14块
1.5015MW
组件
470W
1416箱x 31块/箱=43896块
20.63112MW
组件
475W
268箱x31块/箱=8308块
3.9463MW
逆变器
GCI-3P10K-5G

300台
逆变器
GCI-3P12K-5G

200台
逆变器
GCI-3P8K-5G
100台
逆变器
GCI-1P8K-5G

100台
逆变器
GCI-3P25K-5G
200台
逆变器

GCI-3P20K-5G
100台

逆变器

GCI-3P30K-5G

200台

1200台


	二、本周工程建设工作内容及完成情况

1.大屯镇逆变器安装完成13户，施工人员3名，管理人员2名；

2.虎什哈镇2名业务员确户。

	下周计划主要工作内容：
大屯镇、虎什哈镇支架、组件、防雷接地整改；

虎什哈镇、大屯镇确户。


填报人： 贲振军      审核人： 徐耀生       时  间： 2022 年  03月 14日
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