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                                    常州正衡电力工程监理有限公司监理周报

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW屋顶分布式光伏发电项目监理周报
2022年4月第3期

	建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司
	填报周期：2022年4月15日至2022年4月21日

	一、项目总体建设进度汇总：
1、大屯镇支架、组件累计安装完成87户，逆变器、并网箱累计安装完成69户；
2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成118户，逆变器累计安装完成76户。

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

1.虎什哈镇14个户用电站自检验收，收集照片上传至天润新能系统，2名管理人员；

2.大屯镇29个户用电站自检验收，收集照片上传至天润新能系统，2名管理人员；

3.张百湾供电所对大屯镇户用电站进行并网前的验收。

	下周计划主要工作内容：
1.大屯镇户用电站交流电缆敷设，电表安装。


填报人： 贲振军      审核人： 徐耀生       时  间： 2022 年  04月 21日
工程现场照片：（含文字描述）

	文字

描述
	大屯镇户用电站防雷接地验收
	大屯镇户用电站防雷接地电阻实测
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