


项目名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

建设单位：禹州市晶能光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：山东力诺电力设计咨询有限公司

一、 工程概况:

河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目，由禹州市晶能光伏发电有限公司

投资建设。本项目工程场址位于河南省许昌市禹州市鸿昌镇冀村，利用南水北调

弃土区新建 50MW地面光伏电站，建设面积 1373亩，项目总投资 30000万元，

生产运行期为 25年，预计年均发电量 6000万 KWh。建设内容包括：光伏发电

系统，升压系统，及光伏电站站内建构筑物设施；安装工程主要有太阳能光伏发

电系统、升压系统、开关站 电气设备，土建工程包括开关站内土建工程、光伏

支架基础、逆变器基础、光伏场升压变 压器基础、道路等。

本项目建设期预计 4个月，工程总装机容量为 50MWp，实际总装机容

量 66.5454MWp，拟采用单晶硅电池组件，单晶硅电池组件选用 460Wp 规格，

组件数量共计 144664 块，光伏系统在地面上均以固定式安装，光伏阵列倾角

采用 25°布置，以高效利用太阳能资源。本工程选用每个逆变升压单元采用直流

汇流箱+逆变升压一体机的组合形式；逆变升压一体机共计数量 16台，厂家供应

为阳光电源，直流侧电压等级为 DC1500V，交流侧电压等级为 35KV，单台容量

3150KV；直流汇流箱共计数量 240台，其中 20路汇流箱 16台，24路汇流箱

16台。本工程包含 16光伏发电方阵，每个方阵单元 4 MW，每 26块组件串联

为一个组串，每个支架阵列有 4串/2串/1串，每 16-24串组件接入 1台直流汇



流箱，每 14-15台直流汇流箱接入 1台逆变升压一体机，8台逆变升压一体机高

压侧并联成 1回集电线路，全场共计 2回集电线路接入 110KV升压站。整个太

阳能发电系统由太阳能电池组串、直流汇流箱、逆变升压一体机设备构成。

二、 施工概述：

本周光伏区引孔、打桩；升压站围墙开挖，外线塔基开挖等。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号

单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 累计完成工程量（%）

1 打桩 8311根 44.98%

2 外线塔基基础混凝土

浇筑
21 70%

3 外线塔基基础开挖 25.7 85.67%

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号

单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 累计完成工程量（%）

1 支架 153 组 8.57%

组件 2 组 0.11%

四、进场材料情况、构配件、设备一览表

序
号 进场材料、构配件、设备）名

称

进场时间（年/

月/日）

进场数量（单

位）
拟用部位

1 管桩 8723根 光伏区



2
支架 13.5MW 光伏区

3
组件 3968块 光伏区

4
围栏 6020米 光伏区

5 基础钢筋（外线） 1批次 塔基基础（外线）

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：高富海、徐文平、李士中

2、施工单位：

（1）管理人员：12人，施工人员 76人，

六、施工质量检查情况

序
号

检查验收内容 具体内容 对应形成文件名称

1 材料、构配件、
设备进场验收

2
监理旁站项目

3
施工质量检查

记录

光伏区检查 监理检查纪录1份

4
隐蔽工程质量

验收

塔基基础（外线） 旁站混凝土浇筑记录8份

5
分部分项工程

验收



6 其他
监理周报1份

七、施工质量问题

1、继续对部分管桩裂纹需要处理；

八、安全文明施工

要求施工方对新进场人员进行三级安全教育，施工现场的各种安全、

消防、用电设施要定 期进行检查维修，及时清除隐患，保证其安全有效，

特种作业人员必须持证上岗，禁止无证上岗和违章作业。

九、沟通协调

要求施工单位完善安全、质量管理体系，加强施工现场管理力度。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无

十一、天气统计表：

日期

天气 7 8 9 10 11 12 13

晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

雨

阴 阴

雾

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理例会 1 9

2 发出监理通知单 4 12



3 发出监理工作联系单 1 5

十三、本周监理工作小结：现场安全质量需要关注，各参建单位安全员要在岗监

督检查，施工员要熟悉图纸内容及技术交底，根据图纸及规范要求施工，工程开

工前期资料报审缓慢，截至至今还未报审齐全。
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