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一、工程概况

施耐德（广州）母线有限公司 0.591MW 屋顶分布式光伏电站项目，位于广州市黄埔区骏

业路 85 号施耐德（广州）母线有限公司厂区内，利用厂房屋顶新建分布式光伏电站项目。本

项目光伏阵列由 1096 块标称功率为 540Wp 太阳能电池组件组成；以 12~18 块组件串联成一组

串；接入 5台 110kW 组串式逆变器，逆变器接入厂区 800kVA 低压母线并网柜。

每个发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列，太阳能电池阵列

经组串逆变器接入低压并网柜。

项目参建单位：

业主单位：博熙（广州）光伏发电有限公司

EPC 单位：上海道友能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周工程实施情况

12 月 10 日监理进场；夹具、导轨已开始安装；

12 月 12 日厂房开始加固；

12 月 13 日屋面夹具进行拉拔试验，梯形瓦楞夹具安装固定改用幕墙胶，试验结果符合

设计要求；

12 月 17 日 3*95+1*50 交流低压电缆到货 215 米；

12 月 18 日 组件直流电缆到货 16 卷共计 8000 米。

三、本周监理工作情况

监理进场查看现场，查看施工图纸。

检查进场材料及产品合格证明文件，基本齐全。



平行检查夹具及导轨安装情况，质量基本可控；

检查旁站屋面加固，质量基本可控；

下发三份监理工作联系单；

监理巡视及安全检查，基本良好。

四、工程存在问题及建议

原用的胶粘夹具不牢固，可能达不到拉拔试验要求，建议施工单位对用原 3M 胶粘的地方

改用现有的粘接方式，以达到设计要求的拉拔力。

五、本周监理工作重点

审核施工单位施工方案。

督促施工单位完成资料报审及材料报验。

旁站组件吊装。

平行检查导轨安装及组件安装。

监理巡视及安全检查。

六、现场影像资料
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