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监 理 周 报
一、工程概况

施耐德（广州）母线有限公司 0.591MW 屋顶分布式光伏电站项目，位于广州市黄埔区骏

业路 85 号施耐德（广州）母线有限公司厂区内，利用厂房屋顶新建分布式光伏电站项目。本

项目光伏阵列由 1096 块标称功率为 540Wp 太阳能电池组件组成；以 12~18 块组件串联成一组

串；接入 5台 110kW 组串式逆变器，逆变器接入厂区 800kVA 低压母线并网柜。

每个发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列，太阳能电池阵列

经组串逆变器接入低压并网柜。

项目参建单位：

业主单位：博熙（广州）光伏发电有限公司

EPC 单位：上海道友能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：广东永光新能源设计咨询有限公司

深圳市联合创艺建筑设计有限公司（加固）

二、本周工程实施情况

12 月 22 日检修通道板到货；

12 月 24 日 E 轴办公室屋面组件及逆变器吊装，第三方检测单位完成了组件开箱检查；

12 月 25 日逆变器安装就位完成，组件安装；

12 月 26 日屋面导轨安装已基本完成，逆变器就位安装已完成，组件安装完成 4%，厂房



加固安装完成 90%。

三、本周监理工作情况

检查进场材料及产品合格证明文件，基本齐全。

检查导轨安装情况，间距可控，连接螺丝紧固牢固，安装基本可控；

旁站屋面加固，现场采用升降车与移动式脚手架配合，作业人员登高系扣安全带，下方

设备做好防火措施，人员配置足够，监护到位，安全基本可控；

旁站组件及逆变器吊装，吊装人员、车辆证照齐全，吊钩及吊带等吊具完好，吊装作业

前对施工人员进行安全技术交底并签字，总共吊至屋面 9 箱组件，5 台逆变器，组件吊至屋

面后及时分散，吊装过程良好。

检查组件及逆变器安装，督促施工单位安装前进行安全技术交底并已交底，组件安装前

放线复测，基本符合图纸要求，组件间距可控，相邻组件高差小于 2mm，前后组件平齐，组

件边缘距导轨边缘约 10cm，符合规范要求，无严重凸起和凹陷现象，压块螺丝紧固到位，组

件安装规范，未发生磕碰组件现象；逆变器安装，相邻逆变器间距大于 80cm，安装垂直度符

合规范要求，挂扣和螺丝紧固到位，安装过程规范良好。

开箱检查组件及逆变器，开箱良好，资料齐全，完好无破损。

监理巡视及安全检查，基本良好。

四、工程存在问题及建议

无

五、本周监理工作重点

审核施工单位施工方案。

督促施工单位完成资料报审及材料报验。

旁站组件及逆变器吊装。

平行检查导轨安装及组件安装。

监理巡视及安全检查。

六、现场影像资料
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