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项目名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司 200KWp 分布式光伏发电（江苏

盈科）项目

建设单位：瑞能光伏科技（句容）有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：四川垚州建设工程有限公司

一、 工程概况:

瑞能光伏科技（句容）有限公司 200KWp 分布式光伏发电（江苏盈科）项目，

位于江苏省镇江市句容市经济开发区盈科汽车空调有限公司，本项目拟利用江苏

省盈科汽车空调有限公司 2 个屋顶面积约 0.3 万平方米的闲置场地建设装机容

量为 0.213MWp 的分布式光伏电站。本项目光伏阵列由 636 块标称功率为 335Wp

太阳能电池组件组成；以 18~20 块组件串联成一组串；每 16串接入一台 100kW

组串式逆变器，逆变器连接至汇流箱，汇流箱输入至并网柜，共计 1 个低压并网

点。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、

隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 混凝土支墩浇筑 100% 100% 100%

2

3

4



5

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 光伏支架安装 100% 100% 100%

2 光伏组件安装 100% 100% 100%

3 电缆桥架安装 80% 80% 80%

4 交流电缆敷设 20% 20% 20%

5

6

7

3、进度情况分析：现场施工人员 10人。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 光伏支架 2021.01.14 0.2MW 光伏区

2 光伏组件 2021.01.15 636 块 光伏区

3 逆变器 2021.01.17 2 台 光伏区

4 电缆桥架 2021.01.15 0.2MW 光伏区

5 并网柜 2021.01.16 1 台 光伏区

6 交流电缆 3*150 2021.01.16 120 米 光伏区

交流电缆 3*70 2021.01.16 80 米 光伏区

直流电缆 2021.01.16 3000 米 光伏区

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：李东洲



2、施工单位：四川垚州建设工程有限公司

（1）管理人员：梁

施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

支架、桥架、逆变器、组件 设备材料开箱检验

2
监理旁

站项目

支架、组件、桥架吊装 安全旁站

3

施工质

量检查

记录

支架尺寸与设计不符，导致安装倾角小于设计

监理通知单、联系单

电缆沟开挖深度不足

交流电缆敷设个别转角未满足规范要求的转

弯半径

光伏组件阵列个别位置有遮挡现象

4

隐蔽工

程质量

验收

5

分部分

项工程

验收

6 其他

七、施工质量问题

1、支架立柱尺寸与图纸不符，安装倾角小于图纸要求；边压尺寸与图纸设计不

符；



2、交流电缆敷设时转角位置不满于规范要求的转弯半径；

3、组件开箱搬运时有单人背板现象；

4、组件安装后，个别位置有阴影遮挡现象；

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无；

3、其他：无

十一、天气统计表。

日 期

天 气
15 16 17 18 19 20 21

晴 晴 晴 晴 晴 晴

雨

阴 阴 阴

雾

温湿度

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 1 2

2 审批施工组织设计（方案）

3 审核施工图纸

4 发出监理通知 1 2

5 审批分包单位



6 原材料审批

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

十三、本周监理工作小结：

1、本周对施工现场质量进行检查，发现的问题已要求施工方进行整改。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述

组件开箱抬运 支架安装

图片

文字

描述

电缆桥架安装 光伏组件安装



图片

二、质量问题影像

文字

描述
电缆转弯半径不满足规范要求，管口未处理 下墙桥架为连续直角转弯

图

片

文字

描述
电缆沟深度不足 边压尺寸与图纸不符

图

片
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