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兴隆分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 4月第 02 期

建设单位：兴隆县阳润新能源科技有限公司 填报周期：2022.4.4至 2022.4.10

一、项目总体建设进度汇总：

1、半壁山镇支架、组件累计安装完成101户；

2、主要材料累计到场：

名 称 规格型号 数 量 备 注

组件 370W 2800块

组件 545W 1000块

组件 550W 1950块

逆变器 100 台

配电箱 62 台

支架 500组

电缆 300组

二、本周工程建设工作内容及完成情况

半壁山镇西窝铺村光伏支架和组件安装完成 4 户。

三、 下周计划主要工作内容

1.半壁山镇计划安装 10户；

填报人： 李连明 审核人： 徐耀生 时 间： 2022 年 4 月 10 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字

描述

田杖子村司玉敏家屋面打孔

4月 8 日 星期五

田杖子村司玉敏家屋面打胶

4月 8 日 星期五

照片
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文字

描述

田杖子村司玉敏家屋面防水打胶

4 月8 日 星期五

田杖子村司玉敏家屋面支架安装

4月 8 日 星期五

照片

文字

描述

田杖子村司玉敏家组件安装

4月 8 日星期五

田杖子村司玉春家屋面支架安装

4月 9 日星期六

照片

文字

描述

田杖子村司玉春家屋面组件安装

4 月 9 日星期六

小子庄徐国兴家屋面支架安装

4 月 9 日星期六

照片



常州正衡电力工程监理有限公司监理周报

3

文字

描述

田杖子村司玉春家组件安装完成

4月10日 星期天

田杖子村司玉敏家组件安装完成

4月10 日 星期天

照片


