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1、半壁山镇支架、组件累计安装完成156户；

2、验收完成118户。

3、电表安装完成39户。

4、并网完成21户。

5、主要材料累计到场：

名 称 规格型号 数 量 备 注

组件 370W 2800块

组件 545W 1000块

组件 550W 3000块

逆变器 161台

配电箱 132 台

支架 600组

电缆 600组

验收完成2户。

本周电气安装完成7户。

三、

1.验收15户；

2.电气安装。
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文字

描述

伙山子村李仲好家直流电缆敷设绑扎

7 月 28 日 星期四

伙山子村李仲好家逆变器，配电箱安装

7 月 28 日 星期四

照片

文字

描述

小子庄村赵万申家你逆变器，配电箱安装

7月29日 星期五

小子庄村赵万申家直流电缆绑扎

7月29日 星期五

照片

文字

描述

小子庄村徐成云家逆变器安装

7月29 日 星期五

小子庄村徐成云家组件接地线连接

7 月 29 日 星期五

照片
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文字

描述

小子庄村韩瑞田家配电箱安装

7 月 30 日 星期六

小子庄村韩瑞田家直流电缆敷设绑扎

7 月 30 日 星期六

照片

文字

描述

伙山子村李春华家屋面刷防水漆

7 月 31 日 星期天

伙山子村李春华家逆变器，配电箱安装

7 月 10 日 星期天

照片


