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1、半壁山镇支架、组件累计安装完成156户；

2、验收完成149户。

3、电表安装完成124户。

4、并网完成21户。

5、主要材料累计到场：

名 称 规格型号 数 量 备 注

组件 370W 2800块

组件 545W 1000块

组件 550W 3000块

逆变器 161台

配电箱 156 台

支架 600组

电缆 600组

本周验收完成9户。

三、

1.验收7户；

2.25号完工监理撤场。
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