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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2022 年 第一期

项目：宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分

布式光伏发电项目

填报周期：2022年 03月 28日—04月 03
日

一、项目总体建设进度汇总：

1、宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶水泥预制墩摆放完成 100%。

2、宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶光伏支架安装已按图纸设计要求完成 100%。

3、宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶组件安装固定完成 100%。

4、宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶防雷接地扁铁安装固定完成 100%。

5、宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶光伏逆变器支架焊接制作安装固定完成 100%；光

伏逆变器安装固定完成 100%；光伏逆变器接线完成 100%。

6、宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶电缆桥架安装完成 100%；交直流电缆敷设完成

100%。

7、宁波上诚轴承科技有限公司配电房并网柜安装固定完成 100%；并网柜接线完成 100%；

已具备并网条件。

8、电子图已出，纸质版图纸未见。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、开关站/升压站 无

3、综合楼/附属建筑 无

4、场内桩基施工 宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶水泥预制墩摆放完成 100%。

5、支架及组件安装
宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶光伏支架安装完成 100%；组

件安装固定完成 100%

6、逆变器及箱变
宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶光伏逆变器安装固定完成

100%。

7、送出工程（含对

侧）

无

8、现场调试 未开始

9、出图情况 电子图已出，纸质版图纸未见。

10、设备到货情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货

（0%），已到货数量（0%）

延误原因及催货措施

组件 组件到货 100%

汇流箱 无

逆变器 逆变器到货 100%
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并网柜 并网柜到货 100%

线 缆 线缆到货 100%

11、人员/机械情况 施工人员（含管理）5人/天。吊车 1台。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期
延误原因及赶工措施

（简述）

1、首个基础施工

2、首套组件安装

3、线路倒送电 - - -

4、首个发电单元并

网

5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问

题

无

未解决的协调问题

解决进展

图纸有电子档，但详图还未见。

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 无

2、综合楼工程 无

3、升压站及开关站

工程

无

4、组件区域工程

5、逆变/箱变工程

6、外线工程 无

7、其他

填报人： 辛国顺 审核人： 时间： 2022 年 04 月 03 日

工程现场照片（含文字描述）：
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电缆桥架盖板固定 公母插头制作

组件接地线连接 防雷接地扁铁焊接

并网柜就位 组串回路测试

并网柜接线 电缆终端（铜鼻子）制作


