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项目名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

建设单位：京能源深（苏州）能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：苏州淞吴电力科技有限公司

设计单位：苏州苏晟鹿能电力工程咨询管理有限公司

一、工程概况:

本项目为屋顶分布式光伏发电项目，拟利用亚旭电子科技(江苏）有限公司的

10 个厂房屋顶（混泥土和彩钢瓦结构）约 6 万平方米，采用 GCL-M10/72H-550

单晶光伏组件 8368 块，合计装机容量 4602.4KW。发电系统采用组串式结构每个

组串由 18块光伏组件组成，共接入 32台 125kW 及 3台 70kW 组串式逆变器,逆变

为交流后接入 1台 1000KVA,1 台 2000KVA 和 1台 1600KVA 升压变压器，升压箱变

接入预装式汇流站，构成一个光伏 10KV升压系统。电站建立数据采集监控系统，

具备数据上传功能。 发电量消纳方式为：自发自用、余电上网。

二、施工概述：本周对现场变压器、预制舱、并网柜、二次设备等进行安装、调

试，吴江供电局专家来现场进行预验收，对现场设备安装等提出整改事项，要求

施工单位整改完成后再进行终验；

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 箱变基础 100%

2 预制舱基础 100%

3 电缆井施工 100%
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4 二次室装修 100%

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 支架安装 0% 95%

2 组件安装 10 % 95%

3 逆变器安装 10% 90%

4 电缆敷设 5% 90%

5 桥架、接地安装 0.5% 95%

6 一二次设备安装调试 10% 80%

3、进度情况分析：由于疫情影响等原因，材料进场滞后，导致施工进度滞后。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 组件 2022.3.14 8368 块 光伏屋面

2 支架夹具 2022.1.18 4.6MW 光伏屋面

3 逆变器 2022.3.9 35 台 光伏屋面

4 桥架 2022.3.25 4.6MW 光伏屋面

5 二次设备 2022.4.29 1 套 二次室

6 箱式变压器 2022.5.8 3 台 升压站

7 预制舱 2022.4.27 1 升压站

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：王超、刘德文

2、施工单位：苏州淞吴电力科技有限公司

（1）管理人员：陈洪伟



3

（2）生产工人：徐国勇

土建专业:

安装专业：

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

1、 组件 开箱记录 1份

2、逆变器 开箱记录 1份

3、直流电缆 平行检验 1份

4、交流电缆 平行检验 1份

5、

2
监理旁

站项目

1、安全旁站 安全旁站 2份

2、质量旁站 支架安装质量旁站 1份

3、质量旁站 组件安装质量旁站 1份

4、

5

3

施工质

量检查

记录

1、支架安装质量检查 检查记录 2份

2、组件安装质量检查 检查记录 2份

3、

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、钢筋绑扎、混泥土浇筑前验收 检查记录 1份

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、

2

3

4

5

6

七、施工质量问题

（一）上周质量问题的整改情况（完成时间、达到的合格标准）。

1、安装工程质量问题：二厂逆变器支架防腐已整改，符合要求。
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2、其他质量问题：

（二）本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达到

的合格标准）电缆桥架盖板安装前检查过程中发现，三厂屋面局部直流电缆敷设

不顺直，绑扎不符合要求，局部环网接地不闭环，现场要求施工方进行了整改。

八、安全文明施工

1、检查施工现场安全用电，施工人员安全防护用品使用情况；

2、对现场设备耐压试验进行安全监督；

3、检查施工人员对现场的成品保护；

4、督促施工人员清理现场施工垃圾。

九、沟通协调

1、催促施工单位完善施工资料。

2、督促施工方对已完工作面进行自检后报验。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

1、变更： 无 。

2、工程签证：无

3、其他：

十一、天气统计表。

日 期

天 气
周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四

晴

雨

阴

雾

温湿度

十二、监理工作统计表：
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序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 1 6

2 审批施工组织设计（方案） 1 2

3 审核施工图纸 1

4 发出监理通知联系单 1 4

5 审批分包单位

6 原材料审批

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收 1 1

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收 1 3

12 监理抽查复试

13 监理见证取样 2

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

15

十三、本周监理工作小结：本周主要对变压器、预制舱设备、用户侧并网柜、二

次设备等进行安装、调试，耐压、绝缘测试等施工进行安全监督与旁站；对现场

隐蔽工程进行检查验收，对组串开路电压、环网接地电阻测试进行平行检验，员

工宿舍楼、理级楼直流电缆展放、逆变器安装进行巡视，临时用电、临边作业、

登高作业等进行安全检查，对现场施工人员进行安全技术指导；

附：项目监理周报影像资料
一、形象进度影像
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文字

描述

变压器耐压试验 组串开路电压测试

图

片

文字

描述

交流电缆敷设 交流电缆耐压试验

图

片

文字

描述

供电局验收预制舱 用户侧并网柜验收

图

片
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