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	（一）、本周 （2022.4.12-2022.4.18）天气

日   期

4月26日

星期二
4月27日

星期三
4月28日

星期四
4月29日

星期五
4月30日

星期六
5月1日

星期日 

5月2日

星期一
天气情况

晴
晴转阴
晴
晴

多云
晴
晴

施工状态

未施工

未施工

未施工

未施工

未施工

未施工

未施工

 （二）本周监理主要工作
2、2022年4月26日到2022年5月2日监理开工资料准备收集等；每天对施工现场了解工期进展情况和相关开工手续办理情况，履行《监理合同》的责任，监理日志记录。

3、2022年4月26日《第一次监理例会》和《安全监理例会》召开，并形成会议纪要。
3、2022年4月27日到施工项目部对三批进场锚栓和高强度螺母进行见证取样送检等。

4、2022年4月28日对施工现场17#风机基础平台开挖巡视检查。

5、2022年4月29日组织集电线路和风机基础设计交底和图纸会审工作。
6、2022年4月30日巡视17#机位平台开挖事项，沟通项目进度的监理工作。
7、2022年5月1日巡视17#机位平台开挖事项；
8、2022年5月2日督促施工开工问题的进展，开工资料的报审
（三）、本周监理工作总结：   

  1、 由于工程主要手续没有核准批复和《施工合同》、《监理合同》没有订立完成，造成工程进度难以推进。
2、 施工准备工作已就绪、包括图纸设计交底和图纸会审，监理单位项目监理人员进场满足工程监理要求。

（四）、下周监理工作

1、 督促开工手续和相关合同的订立；

2、 审查施工组织设计和专项施工方案的报审工作；

3、 审查施工单位的资质和人员资质；

4、 督促进场施工人员进场的安全技术培训工作；

5、 计划强化监理人员工作职责和工作责任，组织内部安全技术学习、不断提高监理人员的业务技术水平。
  6、监督防疫抗疫情况，监督防疫设施的配备工作；

  7、复核风机基坑基槽和升压站主变基础和设备的定位坐标点和放线尺寸监理工作。
           常州正衡电力工程监理有限公司赞皇100MW风电项目监理部

                                      2022年5月2日
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（一）、本周 （2022.4.19-2022.4.25）天气

	日   期
	4月19日

星期二
	4月20日

星期三
	4月21日

星期四
	4月22日

星期五
	4月23日

星期六
	4月24日

星期日 
	4月25日

星期一

	天气情况
	晴
	多云
	晴
	晴
	多云
	晴
	阴转多云

	施工状态
	未施工
	未施工
	未施工
	未施工
	未施工
	未施工
	未施工


 （二）本周监理主要工作
1、2022年4月19日到2022年4月19日由业主方主持的第一次工地例会、明确各单位各自的责任和义务，监理项目安全例会和制度。

2、2022年4月20日到施工项目部了解工程开工准备、施工人员到位情况等。

3、2022年4月21日升压站现场踏勘、熟悉主变设备和配套设备布置情况。

4、2022年4月22日17#机位基础现场踏勘，到17#的进场道路已修建完成，机位与河北邢台交界处，因为疫情出现星号，给项目施工人员带来不便。
5、2022年4月23日监理开工前准备，监理项目部人员到赞皇医院做核酸检测。
6、2022年4月24日监理项目部住处被地方防疫部门监控，朱卫俊被列入观测隔离对象，熟悉工程项目施工图纸；
7、2022年4月25日熟悉工程项目施工图纸，对图纸提出问题；
（三）、监理项目部本周人员到位情况：   

  1、根据工程施工情况目前进场配备总监理工程师一名，专业监理工程师三名已持证上岗；。
2、 根据工程进展情况逐步配备相应的监理人员。

（四）、下周监理工作计划
1、 督促图纸会审和设计交底工作；

2、 督促开工准备工作；

3、 审查施工单位的资质和人员资质；

4、 做好监理开工资料报审工作；

5、 计划强化监理人员工作职责和工作责任，组织内部安全技术学习、不断提高监理人员的业务技术水平。
  6、监督防疫抗疫情况，监督防疫设施的配备工作；

  7、复核箱变基础与风机基础管道连接问题和升压站主变基础和设备的定位坐标点和放线尺寸监理工作。
常州正衡电力工程监理有限公司赞皇100MW风电项目赞皇40万千瓦一期20万千瓦

风电项目（本期10万千瓦）监理部

                                      2022年4月25日

