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	（一）、本周 （2022.05.31-2022.06.06）天气

日   期

5月31日

星期二
6月1日

星期三
6月2日

星期四
6月3日

星期五
6月4日

星期六
6月5日

星期日 

6月6日

星期一
天气情况

晴
晴
晴
阴
阴
雨转阴
晴

施工状态

未施工

未施工

未施工

未施工

未施工

未施工

未施工

 （二）本周监理主要工作
1、2022年5月31日到2022年6月6日监理开工资料准备收集等；每天对施工现场了解工期进展情况和相关开工手续办理情况，履行《监理合同》的责任，监理日志记录。

3、2022年6月1日参加组织的全国6月份《安全月活动启动会》召开，并形成会议纪要。
3、2022年6月2日对《安全月活动启动会》形成会议纪要、整理程资料。

4、2022年6月3日本项目监理前期资料各专业资料文件进行编辑。
5、2022年6月4日参加集电线路现场开工仪式。

6、2022年6月5日编辑本项目监理开工资料、检查风机基础锚栓出厂文件。
7、2022年6月6日同总包单位沟通协调现场开工事宜。
（三）、本周监理工作总结：   

  1、 由于工程主要手续没有核准批复和《施工合同》、《监理合同》没有订立完成，造成工程进度难以推进。
2、 督促施工开工资料编辑工作。

（四）、下周监理工作

1、 督促开工手续和相关合同的订立；

2、 督促施工开工资料编辑工作。

3、 审查施工单位的资质和人员资质；

4、 督促进场施工人员进场的安全技术培训工作；

5、 计划强化监理人员工作职责和工作责任，组织内部安全技术学习、不断提高监理人员的业务技术水平。
  6、监督防疫抗疫情况，监督防疫设施的配备工作。
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