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	（一）、本周 （2022.06.14-2022.06.20）天气

日   期

6月14日

星期二
6月15日

星期三
6月16日

星期四
6月17日

星期五
6月18日

星期六
6月19日

星期日 

6月20日

星期一
天气情况

晴
晴
晴
晴
晴
 晴
晴

施工状态

未施工

未施工

未施工

未施工

未施工

未施工

未施工

 （二）本周监理主要工作
1、2022年6月14日到2022年6月20日监理开工资料准备收集等；每天对施工现场了解工期进展情况和相关开工手续办理情况，总包单位现场协调情况，监理日志记录。

2、2022年6月14日组织召开第五期监理例会和第五期安全监理例会。
3、2022年6月15日对第五期监理例会和第五期安全监理例会形成会议纪要、整理程资料。

2022年6月16日审核总包单位提供的施工组织设计、督促总包单位加强开工协调力度 。
5、2022年6月17日检查总包单位工程协调问题、审核总包单位提供的施工专项方案。

6、2022年6月18日升压站现场踏勘，审核总包单位提供的专项施工方案。
7、2022年6月19日同总包单位沟通协调现场开工事宜。

8、2022年6月20日筹备第六期监理例会事项同总包协商现场开工事项。
（三）、本周监理工作总结：   

  1、 工程协调难度较大，造成工程进度难以推进。
2、 督促施工单位报送资料修改审查工作。

（四）、下周监理工作

1、 每日的监理工作日记、施工单位报审的资料、监理资料完善；

2、 督促施工项目开工资料编辑报审工作。

3、 审查现场人员的防暑降温的安全问题和措施落实；

4、 督促进场施工人员进场的安全技术培训工作；

5、 计划强化监理人员工作职责和工作责任，组织内部安全技术学习、不断提高监理人员的业务技术水平。
  6、监督防疫抗疫情况，监督防疫设施的配备工作；

  7、继续做好现场的临边防护，要有警示带、警戒线、防护栏等安全措施的监督工作。

  8、继续巩固安全月活动的成果、确保项目开工安全
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