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	（一）、本周 （2022.06.28-2022.07.04）天气
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 （二）本周监理完成的主要工作：
1、 2022年6月28日到2022年7月4日监理工程资料整理收集等；每天对施工现场工程进展情况进行沟通了解，监理日志、现场检查记录和其他资料整理等。

2022年6月28日组织召开第七期监理例会和第七期安全监理例会、巡视检查23#风机基础开挖施工现场。
2022年6月29日对第七期监理例会和第七期安全监理例会形成会议纪要、整理程资料，巡视检查27#风机基础开挖施工现场。

2022年6月30日审核总包单位提供的风机基础施工方案，巡视检查27#风机基础开挖现场和20#机位道路施工现场。
2022年7月1日参与总包单位组织的见证取样送检专题会议、27#风机基础垫层浇筑前验收，签发《监理工程师通知单001》一份。

2022年7月2日23#、27#风机基础钢筋材料进行见证取样送检工作，检查风机基础钢筋加工料场临时用电问题已责令进行整改。
2022年7月3日检查23#风机基础现场存在安全等问题已签发《监理工程师通知单002（23#机位安全问题》和27#风机基础现场存在质量等问题《监理工程师通知单003（27#机位质量》。

2022年7月4日对《监理工程师通知单002（23#机位安全问题》和《监理工程师通知单003（27#机位质量》等整改问题进行复查。
（三）、下周监理工作：

1、 每日写好监理工作日记、施工单位报审的资料认真签阅、监理资料完善；

2、 准备对23#风机基础锚栓笼、钢筋安装进行验收，对27#风机基础基础锚栓笼、钢筋安装进行验收。

3、 对23#、27#风机基础混凝土浇筑进行旁站监督。
4、 审查现场人员的防暑降温的安全问题和措施落实；

5、 督促进场施工人员进场的安全技术培训工作；

6、 对集电线路塔基施工进行监督检查验收。
  7、 监督施工现场防疫抗疫情况，监督施工现场防疫设施的配备管理工作；

  8、 对施工现场问题及时责令整改，签发监理工程师通知单，对其问题监督整改。
（四）、附工作图片见后页
          常州正衡电力工程监理有限公司

              赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

            （本期10万千瓦）
项目监理部

                                       2022年7月4日




附工作图片

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	27#风机基础进场钢筋检查
	6月28日27#风机基础开挖检查
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	27#风机基础验槽
	23#风机基础钢筋加工料场检查
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	23#风机基础验槽中存在的问题
	见证取样交底会议
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	23#风机基础四周安全防护
	27#风机基础锚栓安装现场



