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	一、本周 （2023.01.31-2023.02.06）天气

日期
01月31日

星期二

02月01日

星期三

02月02日

星期四

02月03日

星期五

02月04日

星期六

02月05日

星期日

02月06日 星期一
10月24日

星期一

天气情况

晴
多云
多云
晴
晴
多云转晴
多云转晴
晴

施工状态

停工
停工

 停工
局部施工

局部施工

局部施工
局部施工
施工

二、本周监理完成的主要工作：

1、 2023年01月31日到2023年02月06日，编辑整理收集监理工程资料（监理日志、监理旁站、隐蔽工程检查记录）等；审查各施工单位资料并签署意见，对施工现场工程安全质量进行检查，发现问题及时要求整改。

2、2023年01月31日 停工。

3、2023年02月01日 监理、总包、分包人员陆续到场。办公室整理监理资料。
4、2022年02月02日 监理、总包、分包人员陆续到场。办公室整理监理资料。
5、2022年02月03日 储能设备基础支模巡查。办公室整理监理资料。

6、2023年02月04日 储能设备基础支模、钢筋绑扎巡查。办公室查看施工图纸。

7、2023年02月05日 储能避雷针基础支模、钢筋绑扎巡查。参加公司年度表彰联欢会。

8、2023年02月06日 储能设备基础巡查。储能站钢筋送检见证。
本周完成主要工作总结：

整理监理资料、查看施工图纸，参加公司年度表彰联欢会。

储能避雷针基础支模、钢筋绑扎巡查，钢筋送检见证。
四、下周监理工作：

       集电线路、道路修筑和风机基础现场巡查。
五、附工作图片见后页
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	储能设备基础巡查
	储能设备基础钢筋绑扎巡查
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	储能基础钢筋送检见证
	储能基础支模、钢筋绑扎巡查


五、附工作图片



