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正衡监理光伏项目工程建设监理周报 

                                                              2022 年 08 期 

项目名称：廊坊德基机械科技有限公司

865.08kWp屋顶分布式光伏发电站项目 

  

填报周期：2022 年 7 月 30 日—8 月 5 日 

一、项目总体建设进度汇总： 

1、宿舍楼及办公楼基础已全部浇筑完成 

2、生产车间支架安装完成 100%（固定支架檩条钢绞线未安装） 

3、宿舍楼屋顶支架安装 100%，组件安装完成 100% 

4、办公楼屋顶支架安装 100%，组件安装完成 100% 

5、生产车间屋面组件安装 98.5%，有 18块未安装 

6、宿舍楼逆变器安装 2台，生产车间屋面逆变器安装 5，生产车间屋面及办公楼屋面各有 1

台未安装， 

7、生产车间屋面视频监控安装完成 2个，宿舍楼屋顶安装完成 1个（未接线）,办公楼顶还

未安装 

 

二、本周工程建设工作内容及完成情况 

1、支架基础 / 

2、支架 / 

3、组件 生产车间南屋面组件安装完成 98.5% 

4、逆变器 生产车间南屋面逆变器安装 3 台 

5、并网柜基础 / 

6、桥架 / 

7、直流电缆 / 

8、交流电缆 / 

9、并网柜 / 

设备到货情况 

材料名称 计划到货

日期 

实际到货

日期 

本周到货情况，累计到货。 

支架 / / 100% 

组件 / / 1602 块 

桥架 / / / 

直流电缆 / / 红色 6500 米，黑色 6500 米 

交流电缆 / / / 
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视屏监控

设备 

/ / 全部到场 

逆变器 / 2022.07.30 到场 4 台，共 9 台，已全部到场 

并网柜 / / / 

人员/机械 现场施工人员 7 人，吊车 1 台。 

三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： 

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述） 

1、首个基础施

工 
2022.3.8 / / 疫情 

2、首套组件安

装 
2022.7.14 / 2022.7.15 / 

3、首个发电单

元并网 
/ / / / 

4、全容量并网 / / / / 

四、主要协调问题及解决情况 

提出需要协调

的问题 

/ 

未解决的协调

问题解决进展 

/ 

五、下周计划主要工作内容 

1、支架基础 / 

2、支架安装 / 

3、组件安装 组件安装完成 100% 

4、电缆敷设 直流电缆敷设 100% 

5、电缆接线  

6、基础工程  

7、电气工程  

8、并网柜安装  

9、交流电缆终

端制作 

 

 

填报人： 南玉荣        检查人：王超          时间： 2022 年 8 月 5 日 

 

 


