
工程建设监理周报

编号:ZHJL-ZB-10

项目名称 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目

报告时间 2022 年 07 月 22 日—— 07 月 28 日

本周工作

完成情况

1、人员：7 人

2、机械：；

3、现场施工情况：支架安装完成 100%左右，加固完成 86%、桥架安装完成 70%，逆变器安装 3

台、并网柜基础完成、电缆敷设完成 100%、组件安装完成 18%。

4、现场到货情况：支架、夹具、到货 100%，组件 18%、桥架进场 100%；接地扁铁、U 型导轨

进场、电缆进场 100%。并网柜逆变器未进场。

5、电网公司及政府手续办理情况：

重大协调事项

进展情况

施工图纸审查完成， 蓝图已经交付使用。

需要报告的

其它内容

1、本周施工桥架、接地扁铁焊接完成 70%，交流电缆敷设完成 100%，导轨安装完成 100%，下

周组件全部安装施工。

2、组件、并网柜进场严重滞后，并网计划无法完成。

下周工作

计划

1、敷设直流线开始；

2、并网柜安装完成；

3、3#厂房组件安装完成 100%；2#厂房组件开始安装；
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