
工程建设监理周报

编号:ZHJL-ZB-14

项目名称 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目

报告时间 2022 年 08 月 19 日—— 08 月 25 日

本周工作

完成情况

1、人员：无人 （8月 10 日离场回家汇报业主催促材料进场）

2、机械：；

3、现场施工情况：支架安装完成 100%左右，加固完成 86%、桥架安装完成 70%，接地焊接完成

80%、逆变器安装 11 台、并网柜基础完成、电缆敷设完成 100%、组件安装完成 18%。

4、现场到货情况：支架、夹具、到货 100%，组件 18%、桥架进场 100%；接地扁铁、U 型导轨

进场、电缆进场 100%。组件、并网柜迟未进场 8 月 1 日开始处于停工状态。

5、电网公司及政府手续办理情况：

重大协调事项

进展情况

建设单位安全检查后并网柜、组件未进场。业主总包正在协调问题恢复工程施工。

需要报告的

其它内容

1、本周施工桥架、接地扁铁焊接完成 80%，交流电缆敷设完成 100%，导轨安装完成 100%，组

件、并网柜进场安装施工时间未确定。安全检查整改资料部分审查回复完成。

2、组件、并网柜进场严重滞后，目前情况 9 月 15 日并网无法完成。

3、本周一监理合同日期已完成，业主确认延期，纸质版延期确认联系单周四签字完成。

下周工作

计划

1、敷设直流线开始；（以材料进场实际情况为准）

2、并网柜安装完成；（以材料进场实际情况为准）

3、3#厂房组件安装完成 100%；2#厂房组件开始安装；（以材料进场实际情况为准）

因本周未施工人员及材料未进场事宜，以下相片未更换
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