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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2022 年 04期

项目：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光

互补光伏发电项目
填报周期：2022 年 7月 18日—7月 24日

一、目总体建设进度汇总：

1、桩基础施工完成 1036 个，累计完成总量的 3.39％.

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、桩基础 本周完成 190根。本周完成总量的 0.62％.

2、支架 /

3、组件 /

4、升压站 /

设备到货情况

材料名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货。

管桩 / 本周到货 294根,累计到货 1604根

支架 / /

组件 / /

人员/机械 现场施工 14人，打桩机 1台，钻孔机 2台，挖掘机 2台，随车吊 1台，

拖拉机 1台。

三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、桩基础完成 / / / /

2、组件安装完

成
/ / / /

3、线路倒送电 / / / /
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4、首个发电单

元并网
/ / / /

5、全容量并网 / / / /

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

/

未解决的协调

问题解决进展

/

五、下周计划主要工作内容

1、桩基础 大吴家村光伏区打桩及引孔

2、支架安装

3、组件安装

4、升压站

填报人：张献兵 时间： 2022 年 07 月 24 日


