常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报

                                                              2022 年 06期
	项目名称博格华纳汽车零部件【天津】有限公司1358·1KWP屋顶分布式光伏电站项目
 
	填报周期：2022 年9月10日—9月17日

	一、项目总体建设进度汇总：
1、屋顶夹具，支架，组件安装完成95%                                                       2、屋顶桥架，接地安装完成95%
3屋顶光伏区组件安装完成1·1MW  
4·车棚西侧完成开挖，绑筋，浇筑，支架施工完毕，

5·逆变器屋面完成20 台

6·西侧车棚组件安装完毕

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、支架基础
	车棚西侧完成

	2、支架
	屋顶支架完成95%   车棚西侧完成

	3、组件
	屋顶组件安装完成95%  车棚西侧安装完毕

	4、逆变器
	屋面安装20台

	5、并网柜基础
	/

	6、桥架
	屋面完成95%

	7、直流电缆
	/

	8、交流电缆
	/

	9、并网柜
	/

	设备到货情况
	材料名称
	计划到货日期
	实际到货日期
	本周到货情况，累计到货。

	
	支架
	/
	/
	100%【总量】

	
	组件
	/
	/
	100%【总量】

	
	桥架
	/
	/
	100%

	
	直流电缆
	/
	/
	100%

	
	交流电缆
	/
	/
	100%

	
	通讯电缆
	/
	/
	100%

	
	逆变器
	/
	
	100%

	
	并网柜
	/
	/
	/

	人员/机械
	现场施工人员5人·

	三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	调整日期
	完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	/
	/
	/
	/

	2、首套组件安装
	/
	/
	/
	/

	3、首个发电单元并网
	/
	/
	/
	/

	4、全容量并网
	/
	/
	/
	/

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	接入方案未通过

	未解决的协调问题解决进展
	/

	五、下周计划主要工作内容

	1、支架基础
	东侧车棚定位放线，开挖，绑筋，支模，浇筑

	2、支架安装
	

	3、组件安装
	车棚西侧安装

	4、电缆敷设
	直流电缆敷设

	5、电缆接线
	

	6、基础工程
	

	7、电气工程
	

	8、并网柜安装
	

	9、交流电缆终端制作
	


填报人： 李小忘      检查人：刘英奇          时间：   2022 年  09 月 18日
1

