
工程周报
项目：化德县天成铁合金有限公司

3.95MW 分布式光伏发电项目
填报周期：2022.10.03-10.09

合同模式：EPC 建设规模：3.95MWp

建设单位：内蒙古天润新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位：四川岳池电力有限总公司

本项目总规模为 3.95MW，建设在内蒙古自治区乌兰察布市化德县长顺工业园区

内天成铁合金有限责任公司屋顶建设分布式光伏项目，本项目拟选用 7315 块 540Wp

单晶 PERC 单面单玻光伏组件，按照屋顶容量大小，选用 30 余台规格为 60-100KW

的组串式逆变器。项目主要由光伏发电系统、集电线路和施工辅助工程等组成。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

五金库 本周任务对五金库进行加固，累计加固 1500m
2
,剩余工程量 100m

2
，

五金库基本完工。

原料库 复工开始加固原料库，焊接加固材料，原料库加固 11603m
2
。

锰铁库 锰铁库加固没有展开

设备到货

情况

系统名

称

计划到货日

期

实际到货日

期

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及催

货措施

组件 / 2022.8.18 20 箱（620 块组件）

支架 2022.10.04 2022.10.05 /

逆变器

箱变

电缆

11、人员/

机械情况

本周施工人员 12 人/，登高车 4台，



三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简

述）

1、五金库加固 2022.8.23 / 2022.9.02 无

2、原料库加固 2022.9.26 /
2022.10.0

9

原料库加固完成 11603m
2

（包括采光带）。

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

无

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、原料库加固 完成原料库钢方管焊接

2、技术协议修

订

完成逆变器、箱变变压器、高压开关柜技术协议修订，进行设备合

同谈判。

3、施工组织设

计
跟踪电气图纸进度。

4、计划 初步计划对五金库支架进行安装。


