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中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目监理周报

2022 年 12 月第 02期

建设单位：株洲正善新能源科技有限公司 填报周期：2022.12.09至 2022.12.16

一、项目总体建设进度汇总：

1.组件安装完成1860块，共计5100，完成36.5%；

2.条基预制完成5000米，共计5000米，完成100%；

3.支架安装110组，共计160组，完成68.75%；

4.逆变器共计11台，已全部进场；

5.桥架安装共计1013米，安装950米，完成93.78%。

6.光伏电缆敷设13200米，共计29000米，完成45.52%。

7.接地扁铁焊接100米，共计2520米，完成3.97%。

8.接地极15根，完成100%。

9.高压电缆敷设完成1700米，共计2123米，完成79.74%。

10.MC4接头插件安装完成150套，共计640套，完成23.44%。

11.接地线连接完成500米，共计1431米，完成34.94%。

2、主要材料累计到场：

名 称 规格型号 数 量 备 注

组件 600W 5100块 已全部进场

支架 160组 已全部进场

逆变器 11台 已全部进场

MC4接头 640套 已全部进场

桥架 1013米 已全部进场

直流电缆 29000米 已全部进场

交流电缆 2132米 已全部进场

接地扁铁 2520米 已全部进场

接地线 1431米 已全部进场

箱变 1台 已进场
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二、本周工程建设工作内容及完成情况

1.箱变进场，吊装就位；

2.组件安装完成660块；

3.预制条基完成250米；

4.桥架安装完成800米。

5.MC4接头安装完成230套；

6.光伏电缆敷设5700米

7.接地扁铁焊接700米

三、 下周计划主要工作

1.安装：1.2#组装组件安装及直流电缆敷设
2.1#组装支架及组件安装。（目前2#组装组件吊装已全部完成）
3.土建：1.2#组装车间条基封边及沥青防腐
4.1#组装车间条基就位及浇筑。

填报人： 审核人： 时间 2022 年 12 月 16 日
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工程现场照片：（含文字描述）
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电缆沟开挖

2022年12月14日 星期三

组件吊装
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条基吊装
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