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光伏项目工程建设周报

2023 年第七期

项目名称 :安徽涡阳 300MW(一期

120MW)户用分布式光伏发电项目

填报周期：2023 年 3
月 18 日--3 月 24 日

一、项目总体建设进度汇总：

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(800)吨。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(40)MW.

3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(1180)台。

4、本周支架安装完成(0)MWp，累计安装完成（40）MWp，完成总量（30）%；

5、本周组件安装完成(0)MWp，累计安装完成（ 39.99）MWp，完成总

量（ 29，85）%

6、本周并网(0.0974)MWp，累计已并网发电（7.4366）MW，完成总量

（2.2）%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、开关站/升压站 包含建筑施工情况，设备安装及接线等。

无

3、综合楼/附属建筑 包含建筑施工情况，设备安装及接线等。

无

4、场内桩基施工 施工具体完成情况

无

5、支架及组件安装 支架本周无安装，累计安装完成 40MW.

组件本周无安装，累计安装完成 39，99MW
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6、逆变器 逆变器本周无安装，累计安装完成 39MW 。

7、送出工程（含对

侧）

含外线基础及设备施工情况，场站侧及对侧施工及

改造情况。投运前必须相关电网手续办理落实情况，

还未落实的材料及预计完成的时间。

8、现场调试 设备单体调试，分系统及整体调试情况。

9、设备到货情况

本周无材料.设备到场，已严重影响施工进度。支架

累计到货 800 吨。组件累计到货 40MW。逆变器累计

到货 1180 台。

10、人员/机械情况 本周现场监理一名，无安装人员及机械设备在场。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点

1. 2023.3.30 完成

60MW 安装并网。

2. 2023.6.30 完成

120MW 安装并网

计划日期

2023.3.30

2023.6.30

实际完成日期 延误原因及

赶工措施（简

述）

因本月无安

装材料进场，

2023.3.30 日

已无法按节

点完成安装

并网施工任

务。

1、首个基础施工
报公司计划日期 实际完成的日期

2、首套组件安装
2022.10.04 2022，10.04
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3、线路倒送电

4、首个发电单元并

网

2022.9.10 2022.9.10

5、全容量并网
2023.6.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问

题

现场无组件，急需继续协调解决。

未解决的协调问题

解决进展

已多次提出现场无组件，协调无进展。

五、下周计划主要工作内容

支架.组件.电气安装。

填报人： 高明丽 审核人： 孙亚运 时间： 2023年 3 月 24 日

工程现场照片：

文字

描述

照片
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