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1. 工程概述

1.1工程概况

1.2 里程碑进度完成情况

序号 里程碑节点 节点时间 完成时间 未完成原因

1 项目开工 合同未签订

2 首次并网 2023.01.20 2023.1.17

3 全容量并网 2023.6.30

4 转生产移交 2023.7.30

项目名称 昆山屋顶分布式光伏一期 2.03131 万千瓦发电项目

项目概况

项目场址位于江苏省苏州市昆山市，离上海市直线距离约 50
公里。本期（一期）立项含 5 个子项目（樱花、旭发、盛旺、固

铂、普罗斯），拟备案容量 1.9416 万千瓦，直流侧设计容量为

20.3131MWp，将采用“自发自用，余电上网”方式。

5 个子项目北到南分别为旭发电子、固铂轮胎、盛旺汽车、

樱花厨卫、普罗斯通信，其中旭发电子固铂轮胎、盛旺汽车相互

直线距离均在 4 公里以内，旭发电子据樱花厨卫直线距离约 7 公

里，樱花厨卫与普罗斯通信直线距离约 18 公里。

项目批复概算

（万元）
10272.49

项目累计完成投资

（万元）
8

设计单位 设计分包单位：泰州开泰电力设计有限公司

施工单位 Pc 总包方：苏州亚睿光伏科技有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

主要设备制造厂家
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司、江苏日托光伏科技股份有限

公司、固德威技术股份有限公司
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2. 工程形象进度及分析

项目公司在开工前编制制定完成里程碑进度计划。PC总承包单位根据里程碑进度计划要求以及

现场的实际情况，编制一级进度计划。

2022年 11月 10日 项目正式开工

2023年 01月 17日 首个发电单元并网发电。

2023 年 2 月 16 日 签发节后复工令，准许复工。

截止本周组件安装完成 0.0396MW，占设计容量的安装完成率为 0.2%，占设计容量的并网发电

率为 0.2%。

2.1 樱花项目

1．光伏区安装工程：

分项工程 工程总量 当日完成 累计完成量 累计完成率（%） 备注

11#车间
支架安装 1960 根 0 1960 根 100%

组件安装 2982 块 0 350 块 11.74%

逆变器安装 27 台 0 4 台 14.8%

电缆桥架安装 790 米 0 671.5 85%

光伏电缆安装 33000 米 1000 米 16000 48%

低压电缆敷设 6200 米 0 6200 米 100%

接地系统 3600 米 0 100 米 2.7%

2．并网工程：

分项工程 工程总量 当日完成量 累计完成量 累计完成率

并网柜安装 3台 0 3台 100%

3．并网情况：

分项工程 工程总量 当日完成量 累计完成量 累计完成率

并网容量 1.6401MW 0 0.0396MW 2.4%

4．里程碑计划及完成时间

序号 项目名称 计划时间 实际时间 备注

1 光伏支架安装 2022.12.05-2022.12.18 2022.12.05-2022.12.18

2 光伏组件安装 2022.12.20-2023.01.05 2022.12.16- 组件未到货

3 桥架安装 2022.12.20-2022.12.28 2022.12.15-

4 逆变器安装 2023.01.10-2023.02.12 2023.01.19- 逆变器到 4台

5 并网柜就位 2022.12.16-2022.12.16 2022.12.16-2022.12.16

6 防雷接地 2023.01.12-2023.02.24 2023.01.16-

7 电缆敷设接线 2023.01.08-2023.02.09 2023.01.16-
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8 并网发电 2023.01.17-2023.01.18 2023.01.17-2023.01.18

2.2旭发项目

1．光伏区安装工程：

分项工程 工程总量 当日完成 累计完成量 累计完成率（%） 备注

2#车间

水泥墩 459 个 0 459 个 100%

支架安装 953 根 0 953 根 100%

组件安装 414 块 0 0 块 0%

3#车间

水泥墩 732 个 0 732 个 100%

支架安装 1567 根 0 0 根 0%

组件安装 755 块 0 0 块 0%

7#车间

水泥墩 1253 个 0 1253 个 100%

支架安装 2605 根 2533 根 97%

组件安装 1242 块 0 0 块 0%

公用工

程车间

水泥墩 141 个 0 141 个 100%

支架安装 441 根 0 0 根 0%

组件安装 131 块 0 0 块 0%

培训中

心

水泥墩 274 个 0 274 个 100%

支架安装 574 根 0 574 根 100%

组件安装 276 块 0 0 块 0%

停车棚
支架安装 72 根 0 0 根 0%

组件安装 186 块 0 0 块 0%

逆变器安装
50kw 25 台

0 0 台 0%
30kw 5 台

电缆桥架安装 892 米 0 50 米 5.6%

光伏电缆安装 28000 米 0 0 米 0%

低压电缆敷设 2974 米 0 0 米 0%

接地系统 2334 米 0 0 米 0%

2．并网工程：

分项工程 工程总量 当日完成量 累计完成量 累计完成率

并网柜安装 3台 0 3台 100%

防火封堵 100% 0 0% 0%

3．并网情况：

分项工程 工程总量 当日完成量 累计完成量 累计完成率

并网容量 1.49MW 0 0MW 0%

4．里程碑计划及完成时间

序号 项目名称 计划时间 实际时间 备注
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1 光伏基础浇筑 2022.11.27-2022.12.20 2022.11.27-2023.02.19

2 光伏支架安装 2022.12.15-2022.12.31 2022.12.15-

3 光伏组件安装 2022.12.20-2023.1.05 未进行 未到货

3 桥架安装 2022.12.20-2022.12.31 未进行

4 逆变器安装 2022.12.28--2023.01.05 未进行 到货 4台

5 光伏区防雷接地 2022.12.25-2023.01.05 未进行

6 电缆敷设接线 2022.12.28-2023.01.05 未进行

7 并网发电 2023.01.05-2023.01.15 未进行

3. 投资造价控制

序号 类别 金额（万元） 已支付金额（万元） 待支付金额（万元）

1 可研批复静态总投资概算 10272.49 / /

2 PC 总承包合同 5279.6942

3 监理合同 44

4 组件检测服务 3.5

5 常规组件采购合同 2986.83667

6
组件采购合同

（柔性组件采购）
1101.03

7 电能 e 购固德威逆变器采购 86 7.5

8

9

10

11

12

13

14 合计

项目总投资造价控制情况

4. 设备物资供货情况（旭发、樱花项目）

樱花项目
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序号 项目 数量 计划交付日期 实际交付时间 备注

1 组件 2982 块 2022年 12月 10日 首批 12 月 16 日 借用 200 块

2 支架 1960 根 2022年 12月 20日 11 月 26 日 全部到货

3 逆变器 27 台 2022年 10月 22日 首批 12 月 26 日 已到 4 台

4 直流电缆 33000 米 2022年 12月 27日 12 月 26 日 全部到货

5 低压电缆 6200 米 2022年 12月 10日 首批 12 月 16 日 并网电缆到

6 并网柜 3 台 2022年 12月 10日 2022 年 12 月 13 日 全部到货

旭发项目

序号 项目 数量 计划交付日期 实际交付时间 备注

1 组件 3010 块 2022 年 12 月 10 日 首批 12 月 16 日 借用 200 块

2 支架 8589 根 2022 年 12 月 08 日 12 月 22 日 全部到货

3
50kw 逆变

器
25 台 2022 年 10 月 22 日 首批 12 月 24 日 已到 4 台

30kw 逆变

器
5台

4 直流电缆 28000 米 2022 年 12 月 27 日 12 月 30 日 全部到货

5 并网柜 3台 2022 年 12 月 28 日 12 月 30 日 全部到货

6 低压电缆 2974 米 2022 年 12 月 20 日 首批 12 月 30 日 已到 555 米

5. 设计图纸出图情况（旭发、樱花项目）

樱花项目

序号 图纸名称 出图情况

1 光伏组件支架及基础施工图《2022094-Q001S-T0101》 已交付

2 清洗系统施工图《2022094-Q001S-S0101》 已交付

3 施工图设计（含设备清册、电缆清册）《2022094-Q001S-D0101》 已交付

4 电气总的部分《2022094-Q001S-D0102》 已交付

5 并网柜系统图《2022094-Q001S-D0103》 已交付

6 防雷接地《2022094-Q001S-D0104》 已交付

7 光伏系统接线及布置图《2022094-Q001S-D0104》 已交付

8 桥架敷设及防火封堵《2022094-Q001S-G0104》 已交付
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旭发项目

序号 图纸名称 出图情况

1 光伏组件支架及基础施工图《2022093-Q001S-T0101》 已交付

2 清洗系统施工图《2022093-Q001S-S0101》 已交付

3 施工图设计（含设备清册、电缆清册）《2022093-Q001S-D0101》 已交付

4 电气总的部分《2022093-Q001S-D0102》 已交付

5 并网柜系统图《2022093-Q001S-D0103》 已交付

6 防雷接地《2022093-Q001S-D0104》 已交付

7 光伏系统接线及布置图《2022093-Q001S-D0104》 已交付

8 桥架敷设及防火封堵《2022093-Q001S-G0104》 已交付

6. 人员及机械配置情况

樱花项目

土建

序

号
名称 型号 规格 单位 数量

人员

管理人员 施工人员

1 电缆沟施工 DN150 150 根 112 / /

安装

序

号
名称 型号 规格 单位 数量

人员

管理人员 施工人员

1 太阳能光伏组件 单晶硅 550W 550W 块 2982

2 122 组串式逆变器 50kW AC400 台 27

3 低压交流电缆 ZC-YJLHV22-0.6/1kV 3*70+1*35 米 5831
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4 低压交流电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV 2*240+2*120 米 90

5 低压并网柜 GGD 400V 台 3

旭发项目

土建

序

号
名称 型号 规格 单位 数量

人员

管理人员 施工人员

1 水泥支墩浇注 C30 C30 立方 30 2 21

安装

序

号
名称 型号 规格 单位 数量

人员

管理人员 施工人员

1 太阳能光伏组件 单晶硅 550W 550W 块 3010

2 4

2 组串式逆变器
50kW AC400 台 25
30kW AC400 台 5

3 低压交流电缆

ZC-YJV22-0.6/1kV 3*35+1*16 米 2200

ZC-YJV22-0.6/1kV 1*240 米 630

4 低压并网柜 GGD 400V 台 3

7. 工程质量情况

7.1工程质量验收情况

序号 项目名称
验收

次数
不合格次数 结论 验收人

1 土建工程分项工程验收项，共计 5 项，已验收 5 项 5 0 合格 李大超

2 安装工程检验批验收项，共计 40 项，已验收 11 项 11 0 合格 李大超

3 安装工程分项工程验收项，共计 24 项，已验收 6 项 6 0 合格 李大超

4 安装工程分部工程验收项，共计 3 项，已验收 0 项 0 0 / /
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5 安装工程单位工程验收项，共计 2 项，已验收 0 项 0 0 / /

7.2下周质量活动计划

1. 旭发屋面支架中间验收。

2.、樱花屋面直流电缆质量检验。

2. 根据质量验收情况，对土建工程、安装工程的分部、分项工程的验收情况进行检查（检查资

料情况和现场施工情况）。

3. 根据本周质量相关检查情况，督促、检查总承包单位、监理单位整改。

4. 按照 NB/T32037-2017《建设项目文件归档与档案整理规范》对项目各参建单位资料归档及

整理要求进行专项检查。

5. 开展质量查活动，活动主要内容是对本工程旭发项目、樱花项目光伏发电项目工程的观感质

量、安全和使用功能性指标进行检查。

8. 安全文明施工情况

1）安全状态

本周项目现场无安全生产事故发生，无违章作业，安全可控。

2）安全管理重要活动

序号 工作名称 时间 主要内容

本周安全检查工作

1 安全学习 2023.2.15 学习高处作业相关安全知识和安全防范措施

2 专项检查 2023.2.19
重点针对现场安全文明施工情况检查，下发检查纪录

要求整改到位

3

本周安全管理工作

1 新入场人员安全学习 2023.2.15 对新入场人员进行入场前安全教育学习及考试交底

2 安全例会 2023.213
会议围绕专项检查内容展开，对于本次专项检查整改

项定时、定专人负责落实和闭环。

下周安全管理重要活动

1 安全学习 2023.2.21
组织项目部学习《生命重于泰山--学习习近平总书记关

于安全生产重要论述精神电视专题篇学习体会》

2 专项检查 2023.2.22
对现场安全设施、措施、环境、人员、工器具等进行

专项检查。
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3 安全例会 2023.2.20

1、现场防火、防盗工作进行巡查。2、现场施工临时

用电进行巡查。3、对已并网送电的开关柜、逆变器、

光伏组件、进行每日巡查。4、施工现场、办公区文明

施工、材料堆放点进行检查。

9. 方案评审及实施情况

序号 施工方案名称 状态 编制日期

1 监理大纲 审核通过 2022.11.15

2 监理细则 审核通过 2022.11.15

3 监理规划 审核通过 2022.11.15

4 施工组织设计 审核通过 2021.10.19

5 高空作业施工方案 审核通过 2021.10.12

6 支架、组件、电缆、逆变器安装施工方案 审核通过 2022.11.18

7 起重（汽车）吊装施工方案 审核通过 2022.11.18

8 安全专项施工方案 审核通过 2022.11.18

9 倒送电及并网启动调试方案 审核通过 2023.01.05

10.存在问题和困难

合同未签订，组件未到场，逆变器未到场，严重影响工程施工进度。

11.工程照片

序号 照片 名称+时间

1

项目例会及安全

会议

2023年 2月 13日
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2

上电领导组织管

理人员碰头会

2023 年 2 月 14 日

3

项目资料归档标

准化专题讨论会

2023年 2月 16日

4

组织工人事故人

案例安全学习

2023年 2月 15日
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5

新入场人员安全

教育考试

6

签发节后工程复

工许可

2023年 2月 16日

6
施工现场班会

2023年 2月 19日



12

7

旭发 3#厂房屋面

水泥支墩浇注

2023 年 2 月 19 日

8

水泥支墩浇注监

理旁站

2023年 2月 19日

9

预埋U型螺栓外露

尺寸监理复查

2023 年 2 月 19 日
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10
直流电缆敷设

2023年 2月 15日

11

直流电缆敷设监

理检查

2023 年 2 月 17 日

12

现场安全文明施

工情况

2023年 2月 16日
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