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光伏项目工程建设周报

2023 年 5 期

项目：昆山屋顶分布式光伏一期 2.0313

万千瓦发电项目周报

填报周期：2023 年 3
月 12 日--3 月 18 日

一、樱花子项目总体建设进度汇总：

1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%；

2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%；

3、组件安装：完成（1.49）MWp，完成总量（90 ）%；

4、计划反送电时间（2022 年 12 月 30 日），实际完成时间（2022 年 12

月 30 日）；

5、并网情况：已并网发电（0.1925）MW，完成总量（11.7）%。

二、旭发子项目总体建设进度汇总：

1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%；

2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%；

4、组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%；

5、计划反送电时间（2023 年 1 月 2 日），实际完成时间（2023 年 1 月 2

日）

6、并网情况：已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、开关站/升压站 无

3、综合楼/附属建筑 无

4、场内桩基施工 无

5、支架及组件安装 樱花项目：组件安装 1112 块，约完成 37%；

旭发项目：组件安装 650 块，完成 22%。
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6、逆变器及箱变 樱花项目：逆变器 GW50KS-50MT(50KW)，共 27 台，

已完成安装及并网 4 台；并网柜型号为 GGD，共计

3 台，已完成并网 3 台。

旭发项目：逆变器 GW50KS-50MT（25 台 50KW)，

GW50K-30MT(5 台 30KW），共计 30 台。已完成安

装及并网 0 台；并网柜型号为 GGD，共计 3 台，已

完成安装及受电 3 台。

（包含基础施工，设备安装及接线施工等情况）

7、送出工程（含对侧） 樱花项目：并网柜至变压器低压侧采用

ZC-YJLV22-0.6/1kV-3*240+1*120 单芯电缆双拼

联接，已完成并网发电。并网手续已办结完成。

旭发项目：并网柜至变压器低压侧采用

ZC-YJLV22-0.6/1kV-3*240+1*120 单芯电缆联接，

已完成安装就位,2023 年 1 月 2 日设备倒送电完

成。并网手续正在办理中。

（含外线基础及设备施工情况，场站侧及对侧施

工及改造情况。投运前必须相关电网手续办理落

实情况，还未落实的材料及预计完成的时间。）

8、现场调试 樱花项目：逆变器单体调试完成 4 台，并网柜单

体调试完成 3 台。

旭发项目：并网柜单体调试完成 3 台。

（设备单体调试，分系统及整体调试情况。）

9、设备到货情况

樱花项目：组件 2982 已到货（100%）、逆变器 27

台已到货（100%）、并网柜 3 台已到货（100%）。

旭发项目：组件 2932 块已到货（100%）、逆变器

30 台已到货（100%）、并网柜 3 台已到货（100%）。

（设备到货情况描述，影响节点任务的未到货设

备）
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10、人员/机械情况 监理人员 2 名，施工管理人员 4 名

樱花项目：总人数 12 人。组件安装人员 10 人，

组串接线人员 2 人。25T 吊车一台，3T 叉车一台。

旭发项目：总人数 15 人。组件安装人员 6 人，接

地焊接人员 4 人，电气人员 2 人，其它辅助 3 人。

80T 吊车一台，25T 吊车一台，5T 叉车一台。

（填写本周监理、场内施工土建、安装、调试人

员数量。外线施工人员数量。现场各标段现场主

要机械。）

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 实际完成日期
延误原因及赶

工措施（简述）

1、首个基础施工 2022.11.27 2022.11.27

2、首套组件安装 2022.12.16 2022.12.16

3、线路倒送电 2023.01.17 2023.01.17

4、首个发电单元并网 2022.12.31 2022.12.31

5、全容量并网 2023.06.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问

题

剩余容量下阶段的开工批复

（填写本周需要协调的问题）。
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未解决的协调问题

解决进展

剩余容量下阶段的开工批复

（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进

展情况）

五、下周计划主要工作内容

樱花项目：组件安装完成 100%，逆变器安装完成 100%，防雷接地安装完

成 100%，调试完成 100%，3 月 24 日完成容量并网。

旭发项目：组件安装完成 100%，逆变器安装完成 100%，防雷接地安装完

成 100%，调试完成 100%，3 月 22 日完成全容量并网，供电公司验收；3

月 24 日供电公司挂表。

填报人： 审核人： 时间： 2023 年 3 月 18 日

工程现场照片：照片请压缩至每张 300k 以下。
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樱花子项目

航拍图

每日站班会 建设单位领导现场检查

每周项目例会 组件安装
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旭发子项目

航拍图

项目每日站班会 领导现场检查

每周项目例会 组件安装

交流电缆敷设 桥架安装
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逆变器到货 逆变器开箱检查

逆变器吊装 电缆隐蔽工程验收

组件安装检查 逆变器支架水平检查
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航拍图


