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光伏项目工程建设周报

2023 年 第 11 期

项目：昆山屋顶分布式光伏一期 2.0313

万千瓦发电项目周报

填报周期：2023 年 4 月

16 日--4 月 21 日

一、樱花子项目总体建设进度汇总：

1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%；

2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%；

3、组件安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划反送电时间（2022 年 12 月 30 日），实际完成时间（2022 年 12 月

30 日）；

5、并网情况：已并网发电（1.6401）MW(2023 年 3 月 26 日)，完成总量（100）%；

6、清洗系统安装：已通水，完成总量（100）%。

二、旭发子项目总体建设进度汇总：

1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%；

2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%；

3、组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划反送电时间（2023 年 1 月 2 日），实际完成时间（2023 年 1 月 2 日）

5、并网情况：已并网发电（1.6126）MW（2023 年 3 月 27 日），完成总量

（100）%。

6、清洗系统安装：已安装完成总量（100）%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、开关站/升压站 无

3、综合楼/附属建筑 无

4、场内桩基施工 无
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5、支架及组件安装 樱花项目：组件已全部完成 100%；

旭发项目：组件已全部完成 100%。

6、逆变器及箱变 樱花项目：逆变器共 27 台，已全部安装完成，完成率

100%；并网柜共计 3台，已全部安装完成，完成率 100%。

全部设备已并网。

旭发项目：逆变器共计 30 台，已全部完成安装及并网，

完成率 100%；并网柜型号共计 3 台，已全部安装完成，

完成率 100%。全部设备已并网

7、送出工程（含对

侧）

樱花项目：并网柜至变压器低压侧采用单芯电缆双拼

联接，已完成并网发电，3 月 26 日完成全容量并网，

交流电缆头制作完成 100%，直流电缆 MC4 插头制作完

成 100%，防火封堵完成。

旭发项目：并网柜至变压器低压侧采用单芯双拼电缆

联接，已完成安装就位,2023 年 1 月 2 日设备倒送电

完成。2023 年 3 月 21 日完成供电公司验收挂表。并

网手续已办结。3 月 27 日完成全容量并网。交流电缆

制作完成 100%，直流电缆 MC4 插头制作完成 100%，防

火封堵完成。

8、现场调试 樱花项目：逆变器单体调试共已完成 27 台，完成率

100%，电缆试验共已完成 27 根，完成率 100%。并网

柜调试已完成。

旭发项目：逆变器调试共已完成 30 台，完成率 100%；

电缆试验已完成 30 根，完成率 100%；并网柜调试已

完成。

9、设备到货情况

樱花项目：组件 2982 已到货（100%）、逆变器 27 台

已到货（100%）、并网柜 3 台已到货（100%）。监控

系统设备已确定，询价中。

旭发项目：组件 2932 块已到货（100%）、逆变器 30
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台已到货（100%）、并网柜 3 台已到货（100%）。监

控系统、气象站设备已确定，询价中。

10、人员/机械情况 监理人员 2 名，施工管理人员 2 名

樱花项目：施工总人数 2 人。初验整改 2 人。

旭发项目：施工总人数 2 人。初验整改 3 人。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 实际完成日期
延误原因及赶工措

施（简述）

1、首个基础施工 2022.11.27 2022.11.27

2、首套组件安装 2022.12.16 2022.12.16

3、线路倒送电 2023.01.17 2023.01.17

4、首个发电单元并

网
2022.12.31 2022.12.31

5、全容量并网 2023.06.30

樱 花 全 容 量 ：

2023.3.26

旭 发 全 容 量

2023.3.27

6、清洗系统

2023.4.1 2023.4.2

2023.3.30 2023.4.7

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问

题

剩余容量下阶段的开工批复
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（填写本周需要协调的问题）。

未解决的协调问题

解决进展

剩余容量下阶段的开工批复

（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展

情况）

五、下周计划主要工作内容

樱花项目：初验整改消缺。

旭发项目：监初验整改消缺。

填报人： 审核人： 时间： 2023 年 4 月 21 日

工程现场照片：照片请压缩至每张 300k 以下。
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樱花子项目

航拍图

项目例会 安全例会及安全学习

监理初步验收 组件清洗
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旭发子项目

航拍图

项目每周例会 项目安全例会及安全学习

监理初步验收 逆变器张贴标识牌


