
天合肥城石横镇 150 兆瓦光伏发电项目

2023 年 11 月 23 日—2023 年 11 月 29 日



本周施工进度：（1）光伏区：支架基础完成 7MWp，支架安装完成 5.5MWp，组件安装完

成 3.5MWp，桩头防腐完成 3兆瓦。接地完成 300 米，电气接线完成 4MWp、低压电缆敷设完成

30 根，箱变基础施工 2座、平台施工 2座。

（2）储能场站：储能电池舱基础 4座，升逆变一体机基础 4座，所有设备基础全部完成，电

池仓吊装 4台、一体机吊装 4台。接地完成 40%，SVG 接线全部完成。

（3）集电线路：集电线路电缆沟开挖 2000 米，电缆敷设 1500 米， J2 电缆井至升压站电缆

敷设完成全部完成。

（4）送出线路：塔基钢筋绑扎、浇筑完成。

道路：根据现场施工需求进行修路，扩路。

材料进场近况：预应力管桩到货 112328 米，支架共到货 72MWp/95.499MWp，组件全部到

货，低压电缆到货 40786 米，汇流箱 315 个全部到货；4 平方线到货 363000 米、6平方线到

货 372000 米全部到货，箱逆变一体机全部到货 21 台，二次开关柜到货 5台。塔材到货 4座，

电池舱到货 4台，SVG 到货。

支架基础：支架基础合计 95.499MWp，已完成 46MWp，已完成总量的 47%。

支架安装：支架安装合计 95.499MWp，已完成 27MWp，已完成总量的 28%。

组件安装：组件安装合计 95.499MW，已完成 22.5MW，已完成总量的 23%。

光伏区土建：箱变基础施工完成 9台，平台焊接 4台。

光伏区电气：光伏区电气合计 95.499MWp，已完成 14 MWp。接地完成 1500 米，低压电缆敷设

完成 30 根。

集电线路：二期合计#4、#5、#6，3 条集电线路，3条集电线路 J2 电缆井至升压站电缆敷设

全部完成，#4 号集电线路开挖完成 70%、电缆敷设完成 30%，#5 号集电线路开挖完成 30%。

送出线路：基坑开挖完成，铁塔加固完成 20%。

升压站及储能场站土建：

1、储能场站基础合计 24 座全部完成，

2、升压站站内 SVG 基础合计 1座，完成 1座。

下周重点工作计划：

（1）光伏区：支架基础完成 8 MWp，支架安装完成 8MWp，组件安装完成 8MWp，桩头防

腐完成 5MWp。接地完成 700 米，电气施工 10MWp，电缆敷设完成 12 根，箱变基础施工 2座、

平台施工 3座。箱变吊装 2台。完成并网前质检验收。

（2）升压站及储能场站土建：储能场站所有设备吊装完成，电缆沟砌筑全部完成。

（3）集电线路：#4 号集电线路开挖全部完成、电缆敷设完成 60%，#5 号集电线路开挖完成

50%，电缆敷设完成 20%。

（4）送出线路：铁塔加固完成 60%。

现场照片：



储能基础钢筋绑扎 南高余 59 号塘质量检查

升压站例会召开 二期一标逆变平台吊装

南高余电缆沟以及电缆放线检查 储能设备吊装旁站


