
天合肥城石横镇 150 兆瓦光伏发电项目

2023 年 12 月 09 日—2023 年 12 月 16 日



本周施工进度：（1）光伏区：1.支架完成 3MWp；2.组件完成 7MWp；3.打桩完成 4.5MWp

4.钢平台焊接完成 1台；

（2）储能场站： 1.储能场站设备吊装全部完成

2.接地工程完成 70%

3.雨水管道敷设完成 80%

4.消防管道敷设完成 20%

（3）集电线路： 1.4#号集电线路开挖完成 10%，电缆敷设 25%

2.5#号集电线路开挖完成 30%，电缆敷设 30%

（4）送出线路： 1.铁塔加固完成 10%。

2.铁塔组立完成 80%。

（5）升压站、储能电气：设备一次实验完成 80%，电气放线接线 60%。电池舱内接线全部完

成，绝缘、电压、电阻测试完成。

道路：根据现场施工需求进行修路，扩路。

材料进场近况：本周低压电缆到货 12000 米。

支架基础：支架基础合计 95.499MWp，已完成 60MWp，已完成总量的 61%。

支架安装：支架安装合计 95.499MWp，已完成 50MWp，已完成总量的 51%。

组件安装：组件安装合计 95.499MW，已完成 45MW，已完成总量的 36%。

光伏区土建：箱变基础施工完成 12 台，平台焊接 11 台、吊装 10 台。

光伏区电气：光伏区电气合计 95.499MWp，已完成 35MWp。接地完成 3000 米，低压电缆敷设

完成 79 根。

集电线路：二期合计#4、#5、#6，3 条集电线路，#4 号集电线路开挖完成 90%、电缆敷设完

成 2363/3431 米，完成 70%；#5 号集电线路开挖完成 60%、电缆敷设完成 4620/9822 米完成

50%。电缆制作 14 个。

送出线路：铁塔组立 30%

升压站及储能场站土建：

1.储能场站基础合计 24 座全部完成，24 台设备就位全部完成，接地完成 95%。消防管道试压

完成。电缆沟底板浇筑完成 80%。消防管道、雨水管道敷设完成 80%

2.升压站站内 SVG 基础合计 1座，完成 1座。

下周重点工作计划：

（1）光伏区： 1.二期桩基础完成 57MWp,累计完成 48%；2.箱变基础完成 11 座，平台焊接完

成 10 座,吊装 6 台。

（2） 支架安装已完成 45.5MWp，累计完成 41%；2. 组件安装完成 42.5MWp，累计完成 24%；

3.汇流箱安装完成 92/315 台；4.汇流箱接线完成 80/315 台；

（3）升压站及储能场站土建：1.储能场站基础浇筑全部完成；2.储能场站内接地 80%；3．SVG

基础全部完成



（4）升压站、储能电气：电池舱调试全部完成，升压站一次调试全部完成。

（5）集电线路：1.#4 号集电线路 3431 米开挖完成 100%、电缆敷设完成 100%，回填完成 95%。

2.#5 号集电线路 9822 米开挖完成 90%、电缆敷设完成 85%

（6）送出线路：1. 1 号塔基浇筑完成，铁塔组立完成，上塔电缆敷设完成，绝缘子跟换完成，

并线完成，试验完成，具备带电条件；

2. 2-8 号铁塔加固完成 65%；

现场照片：

储能站消防水池开挖 二期铁组立

集电线路电缆沟开挖
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