
天合肥城石横镇 150 兆瓦光伏发电项目

2023 年 12 月 16 日—2023 年 12 月 22 日



一、本施工项目形象进度

本周完成情况

施工单位人员、施工机械情况人员情况

1、挖掘机3台，打桩机2台，随车吊3台，挖机一台，搅拌机一台。

2、人员情况：现场管理人员 8人员，施工人员 78 人；

光伏场区本周施工完成情况：

1.支架完成 1.2MWp；

2.组件完成 2.5MWp；

3.打桩完成 1MWp；

4.质检回复完成；

5.汇流箱安装完成 20 个；

6.汇流箱接线完成 25 台；

7.组件接地完成 5MWp；

8.环网接地完成 200 米；

7.升压站电气/储能站施工完成情况：

1、控缆接线完成 95%，

2、四方监控后台通讯完成 100%；

3、储能电缆放线全部完成，电缆头制作完成 20%；

4.一体化消防水池、一体化雨水泵钢筋绑扎完成 80%；

5.电缆砌筑完成 70%。

集电线路施工完成情况：

1.4#号集电线路全部完成，具备带电条件

2.5#号集电线路电缆敷设全部完成，回填完成 95%

3.4#、5#集电线缆电缆试验完成

送出线路施工情况

送出线路施工已全部完成

主要设备材料到货情况

序号 品名 单位 总数 本周到货 累计到货 备注

1 预制桩 根 20830 0 13585 到货 80%

2 钢平台 个 18 0 12 到货 66%
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备注：其余设备已全部到货。

4、下周光伏厂区施工计划

1.支架完成 5MWp

2.组件完成 5MWp

3.打桩完成 5MWp

4.汇流箱安装 30 台

5.汇流箱接线完成 20 台

6.桥架安装完成 300 米

7.汇流箱电缆敷设接线 30 台

下周升压站/储能站施工计划

1、泵房和雨水泵站开挖完全部完成，

2、电缆沟砌筑完成 80%，电缆沟支架完成 80%。

3、升压站内电气全部完成

4、储能区放线接线、光缆熔接、调试全部完成

下周集电线路施工计划

1、5#号集电线路电缆沟回填全部完成，具备带电条件；

下周送出线路施工计划：/

5、质量、安全文明施工情况

1、施工吊装作业路口未设置警戒牌，警戒线拉设不到位，已整改。

3、光伏区个别区域环网接未完成，避免闲杂人员进入带电区域发生事故，已要求总包单

位尽快完成围栏安装；

4、光伏区个别电气施工人员作业未穿戴穿戴劳保用品，确保人员发生触电事故必须加强

人员安全交底和安全培训，必须落实持证上岗；

6、工程照片



钢平台焊接 箱变一体机吊装

升压站二次母线耐压试验 送出线路附件吊装


