
天合肥城石横镇 150 兆瓦光伏发电项目

2024 年 01 月 08 日—2024 年 01 月 12 日



一、本施工项目形象进度

本周完成情况

施工单位人员、施工机械情况人员情况

1、挖掘机3台，打桩机2台，随车吊3台，挖机一台，搅拌机一台。

2、人员情况：现场管理人员 8人员，施工人员 98 人；

光伏场区本周施工完成情况：

1.支架完成 2MWp，组件完成 2MWp；

2.打桩完成 1.5MWp，围栏施工 500 米；

3.26 区消缺整改，汇流箱通讯调试，箱变通讯调试，纵向加密安装；

4.汇流箱安装完成 5个、汇流箱接线完成 3台；

5.组件接地完成 2MWp；

6.环网接地完成 800 米；

7.桥架安装完成 100 米；

8.汇流箱电缆敷设 3根

升压站电气/储能站施工完成情况：

1、储能消防水箱安装完成

2、雨水泵站吊装完成

3、储能场区场平完成 70%

4、储能 EMS 后台制作全部完成

5、储能电池舱控缆接线全部完成

6、储能 PCS 调试于电池舱就地通讯调试完成

集电线路施工完成情况：

1、#4、#5 号集电线路消缺

送出线路施工情况

送出线路施工已全部完成

主要设备材料到货情况

序号 品名 单位 总数 本周到货 累计到货 备注

1 预制桩 根 20830 0 13585 到货 80%

2 钢平台 个 18 2 12 到货 66%

3 消防水箱 个 1 1 1 全部到货

备注：其余设备已全部到货。



4、下周光伏厂区施工计划

1、支架完成 3MWp；

2、组件完成 3MWp；

3、打桩完成 2MWp；

4.汇流箱安装 5台；

5、汇流箱接线完成 5台；

6、桥架安装完成 100 米；

7、汇流箱电缆敷设接线 30 台；

8、光伏区电气消缺，汇流箱通讯消缺。

下周升压站/储能站施工计划

1、储能场站场平完成、碎石铺设完成；

2、雨水泵站设备安装完成；

3、站内消缺；

4、站内消缺

5、储能电池舱功率调试

下周集电线路施工计划

1、5#号集电线路电缆沟回填全部完成，具备带电条件；

下周送出线路施工计划：

/

5、质量、安全文明施工情况

1、施工吊装作业路口未设置警戒牌，警戒线拉设不到位，已整改。

3、光伏区个别区域环网接未完成，避免闲杂人员进入带电区域发生事故，已要求总包单

位尽快完成围栏安装；

3、光伏区个别电气施工人员作业未穿戴穿戴劳保用品，确保人员发生触电事故必须加强

人员安全交底和安全培训，必须落实持证上岗；

6、工程照片



电缆分支箱接地焊接 支架抱箍安装

支架、组件安装 电缆分支箱焊接


