常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报

                                                              2023年 011期
	项目名称  ；  天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目
 
	填报周期：2023年4月30日—5月06日

	一、项目总体建设进度汇总：
1、海美丽屋面支架安装完毕，二线西侧支架安装完毕，东侧安装75%
2、海美丽屋面组件已安装完毕，二线西侧安装完毕，东侧安装1300块
3、海美丽屋面桥架安装完毕，直流电缆敷设完毕，逆变器汇流箱安装完毕

4·二线仓库桥架安装100%

5·二线西侧屋面直流电缆完毕，东侧安装40%。

6·二线库汇流箱逆变器安装完毕

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、支架基础
	屋顶支架基础完成100%（海美丽）,成品库西侧完成，东侧完成100%

	2、支架
	屋顶支架完成100%（海美丽）,成品库西侧完成，东侧完成75%

	3、组件
	海美丽完成100%,成品库西侧完成100%，东侧安装1300块

	4、逆变器
	海美丽完成100%成品库完成100%

	5、并网柜基础
	年前已完成

	6、桥架
	屋面桥架安装完成(海美丽）成品库完成100%

	7、直流电缆
	直流电缆敷设完成100%/（海美丽），成品库西侧完成，东侧完成40%

	8、交流电缆
	/

	9、并网柜
	年前已完成

	设备到货情况
	材料名称
	计划到货日期
	实际到货日期
	本周到货情况，累计到货。

	
	支架
	/
	/
	100%

	
	组件
	/
	/
	100%

	
	桥架
	/
	/
	100%

	
	直流电缆
	/
	/
	100%

	
	交流电缆
	/
	/
	100%

	
	通讯电缆
	/
	/
	/

	
	逆变器
	/
	
	100%

	
	并网柜
	/
	/
	100%

	人员/机械
	现场施工人员18人，

	三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	调整日期
	完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	/
	/
	/
	/

	2、首套组件安装
	2月25 日
	/
	/
	/

	3、首个发电单元并网
	/
	/
	/
	/

	4、全容量并网
	6月17日
	/
	/
	/

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	/

	未解决的协调问题解决进展
	/

	五、下周计划主要工作内容

	1、支架基础
	

	2、支架安装
	二线库东侧支架安装

	3、组件安装
	二线库东侧组件吊装及安装

	4、电缆敷设
	二线库直流电缆敷设

	5、电缆接线
	

	6、基础工程
	

	7、电气工程
	交流电缆敷设

	8、并网柜安装
	

	9、交流电缆终端制作
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