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常州正衡电力工程监理有限公司
江苏南瑞银龙电缆有限公司3MWp屋顶分布式光伏项目监理部

  

项目名称：江苏南瑞银龙电缆有限公司3MWp屋顶分布式光伏项目
建设单位：海宁科茂微电网技术有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：江苏益明电力建设有限公司
设计单位：成都初方电力设计有限公司
一、工程概况:
本项目位于徐州市丰县北苑路110号。
本项目电量结算原则为：自发自用、余电上网。
本项目光伏组件采用420Wp，片数7174，容量3013.08KWp，全部采用沿屋面平铺，接入组串式逆变器，输出0.4KV低压交流电，接入现有箱变低压侧实现并网，共有5个400V并网点，1＃并网点容量为658.56KWp，2＃并网点容量为608.16KWp，3＃并网点容量为514.92KWp，4＃并网点容量为629.16KWp，5＃并网点容量为602.28KWp。
二、施工概述：本周主要对电缆车间屋面进行支架安装，预制舱基础基坑土方开挖，车间爬梯制作及安装。
三、工程项目进度情况一览表
1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）
	序号
	单位工程
	分部分项工程
	上周计划完成内容
	本周实际完成内容
	累计完成工程量（%）

	1
	
	预制舱基础土方工程
	
	100％
	100％

	2
	
	垫层
	
	100％
	100％

	3
	
	砌砖
	
	0％
	0％

	4
	
	钢筋混凝土
	
	0％
	0％


2、安装工程（支架、光伏组件、汇、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）
	序号
	单位工程
	分部分项工程
	上周计划完成内容
	本周实际完成内容
	累计完成工程量（%）

	1
	
	支架安装
	
	910KWp
	30%

	2
	
	组件安装
	
	0
	0%

	3
	
	逆变器安装
	
	0
	0%

	4
	
	电缆敷设
	
	0
	0%

	5
	
	    桥架、接地安装
	
	0
	0%

	6
	
	设备安装调试
	
	0
	0%


3、进度情况分析：
四、进场材料、构配件、设备一览表
	序号
	（进场材料、构配件、设备）名称
	进场时间
（年月日）
	进场数量
（单位）
	拟用部位

	1
	支架夹具
	2022.10.25
	3MW
	光伏屋面

	2
	组件
	
	7174片
	光伏屋面

	3
	交流电缆
	2022.10.29
	4.51KM
	逆变器至并网柜

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


五、现场人员配置情况
1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
管理人员：张献兵
2、施工单位：江苏益明电力建设有限公司
（1）管理人员：徐巍胜
（2）生产工人：19人
六、施工质量检查情况
	序号
	检查验收内容
	具体内容
	对应形成文件名称

	1
	材料、构配件、设备进场验收
	1、 支架
	开箱记录1份

	
	
	2、交流电缆
	平行检验1份

	
	
	3、
	

	
	
	4、
	

	
	
	5、
	

	2
	监理旁站项目
	1、安全旁站
	旁站记录1份

	
	
	2、质量旁站
	

	
	
	3、
	

	
	
	4、
	

	
	
	5
	

	3
	施工质量检查记录
	1、支架安装质量检查
	检查记录1份

	
	
	2、基础接地焊接检查
	检查记录1份

	
	
	3、
	

	
	
	4、
	

	
	
	5、
	

	4
	隐蔽工程质量验收
	1、基坑验收
	检查记录1份

	
	
	2、
	

	
	
	3、
	

	
	
	4、
	

	
	
	5
	

	5
	分部分项工程验收
	1、
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	
	
	6
	



七、施工质量问题
1、上周质量问题的整改情况（完成时间、达到的合格标准）。
        无
2、 本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达到的合格标准）
     ①电缆车间屋面支架安装部分螺栓没有紧固到位，要求全面排查整改。
      ②预制舱基础接地扁铁防腐不符合要求，要求在焊接部位重新进行防腐处理。
八、安全文明施工
1、检查施工现场安全用电，施工人员安全防护用品使用情况；
2、督促施工人员清理现场施工垃圾。
九、沟通协调
1、催促施工单位完善施工报审资料。
2、要求施工方要严格按照图纸和质量手册施工。
十、其他事宜（变更、签证等事宜）
1、变更： 无 。
2、工程签证：无
3、其他：
十一、天气统计表。
	     日 期
天 气
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五
	周六
	周日

	晴
	
	
	
	√
	√
	√
	

	雨
	
	
	
	
	
	
	

	阴
	
	
	
	
	
	
	√

	雾
	
	
	
	
	
	
	

	温湿度
	
	
	
	8-19℃
	8-20℃
	7-19℃
	8-18℃


十二、监理工作统计表：
	序号
	工作项名称
	单位
	本周
	累计
	备注

	1
	监理会议
	
	
	
	

	2
	审批施工组织设计（方案）
	
	
	
	

	3
	审核施工图纸
	
	
	
	

	4
	发出监理通知联系单
	
	1
	1
	

	5
	审批分包单位
	
	
	
	

	6
	原材料审批
	
	
	
	

	7
	构配件审批
	
	
	
	

	8
	设备审批
	
	
	
	

	9
	分项（检验批）工程质量验收
	
	1
	1
	

	10
	分部（子分部）工程质量验收
	
	
	
	

	11
	不合格项验收
	
	
	
	

	12
	监理抽查复试
	
	
	
	

	13
	监理见证取样
	
	
	
	

	14
	清退不合格建筑材料、构配件、设备
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	



十三、本周监理工作小结：本周主要对支架安装、预制舱基础、电缆沟施工、爬梯制作进行巡视；对进场材料进行检查；对现场临时用电、临边作业、登高作业等进行安全监督，对现场施工人员进行安全技术指导。

附：项目监理周报影像资料
一、形象进度影像
	文字描述
	基坑隐蔽验收检查
	支架安装

	图
片
	[image: 隐蔽验收]
	[image: 支架安装 (2)]

	文字描述
	交流电缆到货
	电缆车间组件吊装

	图
片
	[image: 电缆到货]
	[image: 组件吊装 (2)]
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