常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报
	项目：海南联瑞分布式光伏发电项目 
	填报时间：2023年  3  月  03 日 

	一、本周施工进度汇总：
1.本周主材料、设备到场累计到货总量：
支架：(0.649) MW，总计(2.5) MWp
组件：(871) 块，容量为(0.649) MWp

逆变器：(23) 台，总计(95) 台

并网箱：(23) 台，总计(95) 台

本周进度情况，截止3月03日，工程完成情况如下：

支架完成（12）组，累计完成（45）组，

组件安装（871）块，容量为(0.35815) MWp，累计完成（2998）块，容量为(1.649) MWp

逆变器安装（17）台，累计完成（69）台

并网箱安装（17）台，累计完成（69）台
本周监理工作：
对儋州现场施工进行巡查，现场发现的问题以检查记录形式传发到总包单位。




现场照片：
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