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	一、本周施工进度汇总：
1.本周主材料、设备到场累计到货总量：
支架：(2.92) MW，总计(2.92) MWp
组件：(909) 块，容量为(2.92) MWp

逆变器：(97) 台，总计(97) 台

并网箱：(97) 台，总计(97) 台

本周进度情况，截止4月07日，本月工程完成情况如下：

支架完成（38）组，累计完成（38）组，

组件安装（909）块，容量为(0.4995) MWp，累计完成（909）块，容量为(0.4995) MWp

逆变器安装（15）台，累计完成（15）台

并网箱安装（15）台，累计完成（15）台
本周监理工作：
对儋州组件现场吊装进行安全旁站。
对儋州、洋浦、临高等地现场施工进行巡查。



现场照片：
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