常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报
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	一、本周施工进度汇总：
联瑞共安装15户，约450K。

共并网7户，约210K。

二、施工现场问题汇总：
1.部分现场施工人员未穿戴反光背心

2.部分现场电焊未配备灭火器

3.部分配电箱未安装



工程现场照片：
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