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	一、本周施工进度汇总：
1.本周主材料、设备到场累计到货总量：
组件：(0) 块，容量为(16.97) MWp

逆变器：(0) 台，总计(490) 台

并网箱：(0) 台，总计(366) 台

本周进度情况，截止5月26日，工程完成情况如下：

支架完成（3）组，累计完成（301）组，

组件安装（145）块，容量为(0.08) MWp，累计完成（15611）块，容量为(8.86) MWp

逆变器安装（0）台，累计完成（287）台

并网箱安装（0）台，累计完成（287）台
二、本周监理工作：
1.审核联生、联瑞20MWp投料、6MWp安装款报审资料

2.响应管理方号召，下达工程停工令，加强项目安全管理工作，组织安全警示教育，开展项目安全检查
三、本周问题汇总：
本周监理工作发现联瑞提供的报审资料问题如下：
投料款报审材料未明确联生、联瑞项目。

安装报审材料中未使用尚德组件，相应投料款中不应出现尚德组件。
安装报审材料中存在的亿晶组件，并未提供相关的到货材料。
安装报审材料中存在的阿特斯组件容量大于到货单中阿特斯实际到场容量。
联瑞安装报审材料中还存在7户未确户的电站，确户前不能确定实际容量。
6. 投料款报审材料未明确联生、联瑞项目
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