常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报
	项目：海南联瑞分布式光伏发电项目 
	填报时间：2023年  6  月  2  日 

	一、本周施工进度汇总：
暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计 6 月 15 号到货
1.联瑞项目现场整改情况组件：

1) 支架满焊、焊口除锈防腐 2 户

2) 接地刷黄绿漆 3 户

3) 逆变器直流线设置号码管 2 户
4) 电缆套管用包塑镀锌铁丝绑扎 4 户

5) 组件电源线采取固定措施 6 户

本周监理工作：

1.审核联瑞和联生项目共计 20MWp 投料款、3MWp 安装款报审资料。
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