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	本周施工进度汇总：

暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计6月15号到货。
本周主材料、设备到场累计到货总量：

组件：(0) 块，容量为(16.97) MWp

逆变器：(0) 台，总计(490) 台

并网箱：(0) 台，总计(366) 台

本周进度情况，截止6月9日，工程完成情况如下：

支架完成（0）组，累计完成（301）组，

组件安装（0）块，容量为(0) MWp，累计完成（15611）块，容量为(8.86) MWp

逆变器安装（0）台，累计完成（287）台

并网箱安装（0）台，累计完成（287）台

本周消缺情况：
支架满焊、焊口除锈防腐3户；2）未使用带漏电保护的开关1户；3）进出并网箱未用专用格兰头，电缆未使用PVC套管2户。
二、本周监理工作：
1.开展施工安全应急预案演练活动，有针对性的进行消防演练、触电急救演练和夏季高温中暑急救演练。
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