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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
	项目：海南联瑞分布式光伏发电项目 
	填报时间：2023年  6  月  16  日 

	本周施工进度汇总：

暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计6月30号到货。
本周主材料、设备到场累计到货总量：

组件：(0) 块，容量为(16.97) MWp

逆变器：(0) 台，总计(490) 台

并网箱：(0) 台，总计(366) 台

到货验收情况：

本周无新增到货
3.本周进度情况，截止6月15日，工程完成情况如下：

支架完成（0）组，累计完成（301）组，

组件安装（0）块，容量为(0) MWp，累计完成（15611）块，容量为(8.86) MWp

逆变器安装（0）台，累计完成（287）台

并网箱安装（0）台，累计完成（287）台

4.本周消缺情况：
无。
二、本周监理工作：
1.审查总包单位提交的前期报审资料。

2.对于后台显示电站异常及离线状态问题出具了监理联系单-011，要求总包单位限期处理完成并恢复正常运行。

3.对项目现场安全施工事宜开出了监理联系单-010。
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