常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报
	项目：海南联瑞分布式光伏发电项目 
	填报时间：2023年  7  月  14  日 

	本周施工进度汇总：
本周主材料、设备到场累计到货总量：

组件：(0) MW，容量为(20.68) MWp

逆变器：(0) 台，总计(490) 台

并网箱：(3) 台，总计(369) 台

到货验收情况：

本周无新增到货。
3.本周进度情况，截止7月13日，工程完成情况如下：

支架完成（3）组，累计完成（310）组，

组件安装（205）块，容量为(0.113) MWp，累计完成（14845）块，容量为(8.346) MWp

逆变器安装（4）台，累计完成（294）台

并网箱安装（4）台，累计完成（294）台

4.本周消缺情况：
1）完成接地焊接不规范1户。2）完成防火泥封堵2户。3）完成组件接地线未设置两户。

5.本周异常电站处理情况

  1）农户拉闸2户已协调合闸：2）4户租金未付农户拉闸；3）3户待电力局更换电度表空开；4）其余再联系农户排查中；5）未并网已归档农户从系统中移除。
二、本周监理工作：
1、对儋州、海口、临高等地的施工现场进行现场巡查，发现的现场问题形成监理检查记录表。

2、对于电站确户检查情况，下达现场问题整改监理联系单-013。
3、对于后台监控系统发现的电站故障的情况，经运维部门了解具体原因后，出具监理联系单-014，要求总包单位立即进行处理并解决用户问题。

4、因天气炎热，对关于夏季施工安全事宜出具了监理联系单-015。
三、下周监理工作计划：

  1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。

  2、组织召开周例会。

  3、跟随总包单位对电站故障排除、处理进行检查。


现场照片：
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