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	一、施工进度汇总：
联瑞公司共安装完成258户，8.3MWp，
联生公司共安装完成154户，4.45MWp，

总计安装完成412户，共22595块组件，容量为12.75MWp。
联瑞公司共并网120户，3.34MWp，
联生公司共并网52户，1.49MWp，

总计并网172户，容量为4.83MWp。

并网手续：取得23.93MWp接入批复。

监理工作

现场检查2户

审核总部前期资料、付款申请
二、施工现场问题汇总：
1.部分现场施工人员未穿戴反光背心和安全帽
2.部分现场电焊未配备灭火器

3.部分接地扁铁入地端未刷黄绿漆



工程现场照片：
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