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	一、本周施工进度汇总：
1.本周主材料、设备到场累计到货总量：
支架：(0.28) MW，总计(0.58) MWp
组件：(934) 块，容量为(0.58) MWp

逆变器：(36) 台，总计(60) 台

并网箱：(36) 台，总计(60) 台

本周进度情况，截止2月17日，工程完成情况如下：

支架完成（2）组，累计完成（5）组，

组件安装（934）块，容量为(0.3420) MWp，累计完成（1901）块，容量为(0.7075) MWp

逆变器安装（10）台，累计完成（22）台

并网箱安装（10）台，累计完成（22）台
本周监理工作：
业主、监理、总包、设计院现场进行施工交底。




现场照片：

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



1

