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	一、本周施工进度汇总：
1.本周主材料、设备到场累计到货总量：
支架：(0.29) MW，总计(0.87) MWp
组件：(926) 块，容量为(0.29) MWp

逆变器：(12) 台，总计(72) 台

并网箱：(12) 台，总计(72) 台

本周进度情况，截止2月24日，工程完成情况如下：

支架完成（2）组，累计完成（7）组，

组件安装（976）块，容量为(0.3986) MWp，累计完成（2877）块，容量为(1.1061) MWp

逆变器安装（11）台，累计完成（33）台

并网箱安装（11）台，累计完成（33）台
本周监理工作：
对儋州到货组件进行现场开箱检查。




现场照片：
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