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	一、本周施工进度汇总：
1.本周主材料、设备到场累计到货总量：
支架：(0.625) MW，总计(0.625) MWp
组件：(665) 块，容量为(0.625) MWp

逆变器：(49) 台，总计(49) 台

并网箱：(49) 台，总计(49) 台

本周进度情况，截止3月10日，本月工程完成情况如下：

支架完成（15）组，累计完成（15）组，

组件安装（665）块，容量为(0.3655) MWp，累计完成（665）块，容量为(0.3655) MWp

逆变器安装（12）台，累计完成（12）台

并网箱安装（12）台，累计完成（12）台
本周监理工作：
对儋州现场施工进行巡查，现场发现的问题以检查记录形式传发到总包单位。

对总包单位报审的安装款用户名单进行现场确户，现场发现的问题以联系单的形式发送给总包单位整改。




现场照片：
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