常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报
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	一、本周施工进度汇总：
联瑞共安装20户，约600K。

共并网11户，约330K。

二、施工现场问题汇总：
1.部分施工现场电焊未配备灭火器
2.部分施工现场地板杂物和线乱放



工程现场照片：
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