常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报
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	一、本周施工进度汇总：
联瑞共安装18户，约540K。

共并网10户，约300K。

二、施工现场问题汇总：
1.部分配电箱出入口未用防火泥封堵
2.部分焊接未满焊

3.接线头未绑扎在组件内测



工程现场照片：
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