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	一、本周施工进度汇总：
1.本周主材料、设备到场累计到货总量：
支架：(0) MW，总计(5) MW
组件：(0) 块，容量为(7.87) MWp

逆变器：(6) 台，总计(401) 台

并网箱：(6) 台，总计(200) 台

直流电缆：(0) 米，总计(20000) 米

低压交流电缆：(0) 米，总计(2500) 米

本周进度情况，截止5月18日，工程完成情况如下：

支架完成（0）组，累计完成（154）组，

组件安装（0）块，容量为(0) MWp，累计完成（7990）块，容量为(4.44) MWp

逆变器安装（0）台，累计完成（154）台

并网箱安装（0）台，累计完成（154）台
因东方市当地政策，要求项目公司注册地址需在本地，施工暂停，未有新增。
本周问题汇总：

本周监理工作发现联生提供的报审资料问题如下：
户主信息清单里存在较多报审容量与实际现场检查容量不符。

户主信息清单里部分报审已并网的用户而现场核查未并网。
户主信息清单里部分报审户主并未去现场确户。
户主信息清单里部分用户没有项目备案、租赁合同等相关资料
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